



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ สำนักงานเทศบาลตำบลนาคำ

ที่ ขก ๘๑๖๐๒/๕๓๖

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานการปรับปรุง การดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาคำ

ตามที่ งานพัสดุ สังกัดกองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลนาคำ รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ภายหลังจากการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้การดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเกิดความคุ้มค่าเป็นประโยชน์ โดยได้นำผลการวิเคราะห์ มาปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง ดังนี้

รายการปรับปรุง การดำเนินการด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ปัญหา - อุปสรรค	แนวทางแก้ไขปัญหา/วิธีการปรับปรุง	สิ่งที่ปรับปรุง
๑. การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา แต่ละกลุ่มงานไม่มีแผนการ หรือมีแต่ไม่เป็นไปตามแผน	๑. ผู้บริหาร ติดตาม กำกับ ให้แต่ละกลุ่มงานปฏิบัติตามขั้นตอนและให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนดไว้	๑. ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดหาพัสดุประจำปี ๒. กำหนดให้หน่วยงานจัดทำขั้นตอนการและระยะเวลาในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน งบดำเนินงานของหน่วยงานทุกโครงการ
๒. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างบางรายการเป็นงานที่ต้องกระทำความเร่งด่วน ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้	๒. งานพัสดุจัดทำขั้นตอนและจัดส่งให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนและกระบวนการทำงานและทราบระยะเวลาการดำเนินงานในแต่ละวิธี	๓. ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในงบลงทุน งบดำเนินงานทุกสัปดาห์
๓. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างส่วนมากใช้วิธีตกลงราคาทำให้การประหยัดงบประมาณไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร	๓. เมื่องานพัสดุเข้ารับการฝึกอบรมจากหน่วยงานที่จัดอบรมการจัดซื้อจัดจ้างเช่น การจัดอบรมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างงานพัสดุ อยากรให้ผู้บริหารได้เข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อรับทราบและเข้าใจในกระบวนการ วิธีการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. ควบคุมจัดอบรมโดยเชิญผู้มีความรู้ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระเบียบพัสดุมาบรรยายให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๕. มีการต่อรองราคา ก่อนทำสัญญาหรือบันทึกตกลงซื้อหรือจ้างเพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณ	๔. ประชุมรายงานผลความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน งบดำเนินงานของหน่วยงานทุกเดือน ๕. ควบคุมจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้รับการฝึกอบรมและนำความรู้มาปฏิบัติงานให้เกิดความถูกต้อง ๖. ควบคุมให้ผู้บริหารเข้าร่วมอบรมเพื่อจะได้ทราบเกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ๗. ต่อร์รองราคาก่อนทำสัญญาหรือบันทึกตกลงซื้อหรือจ้างมีการลดราคาทำให้ประหยัดงบประมาณ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูล เพื่อให้สาธารณชนรับทราบ ทางเว็บไซต์ของสำนักงานเทศบาลตำบลนาคำ

ต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นางณิศรา ทองโคตร)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัด.....

ดีใจไปอภทพ.

สืบเอก.....

(สานุคุณ นวนประโคน)
ปลัดเทศบาลตำบลนาคำ

คำสั่งนายกเทศบาล.....

อรบ .

(ลงชื่อ).....

(นายชาญชัย ศรีวิวัฒน์)
นายกเทศมนตรีตำบลนาคำ

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สำนักงานเทศบาลตำบลนาคำ ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานเทศบาลตำบลนาคำ เพื่อแสดงให้เห็นว่าในรอบปีที่ผ่านมา มีผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นอย่างไร เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :ITA) ของหน่วยงานภาครัฐ ที่กำหนดให้ส่วนราชการได้นำผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน

ตารางที่ ๑ แสดงร้อยละของจำนวนครั้งจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

จำนวนครั้ง	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง				
	เฉพาะเจาะจง	สอบราคา	ประกวดราคา ด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์	วิธีพิเศษ	วิธีกรณีพิเศษ
๔๓๕	๔๓๓ ๙๙.๕๔%	๐ ๐%	๒ ๐%	๐ ๐%	๐ ๑.๒๒%

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักงานเทศบาลตำบลนาคำ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีจำนวนทั้งสิ้น ๔๓๕ ครั้ง พบว่าวิธีการจัดซื้อจัดจ้างสูงสุด คือ วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๔๓๓ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๕๔ รองลงมาคือ วิธีกรณีพิเศษ จำนวน ๐ ครั้งคิดเป็นร้อยละ ๐ โดยวิธีสอบราคา ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๐.๔๖ และวิธีพิเศษไม่มีการดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ ๐

ตารางที่ ๒ แสดงร้อยละงบประมาณ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

จำนวนเงิน งบประมาณ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง				
	เฉพาะเจาะจง	สอบราคา	ประกวดราคา ด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์	วิธีพิเศษ	วิธีกรณีพิเศษ
๑๗,๕๐๗,๔๑๒.๙๖	๑๒,๓๔๔,๖๑๒.๓๙ ๗๐.๕๑%	๐ ๐%	๔,๕๘๒,๒๖๐.๖๓ ๒๖.๑๗%	๐ ๐%	๐ ๐%

จากตารางจะเห็นได้ว่างบประมาณในภาพรวมที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานเทศบาลตำบลนาคำ จำนวนเงิน ๙,๔๑๓,๘๓๔.๐๔ บาท พบว่างบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินมากที่สุด คือ ๑๒,๓๔๔,๖๑๒.๓๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๕๑ รองลงมาคือ วิธีกรณีพิเศษ เป็นเงินจำนวน ๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐ โดยวิธีสอบราคา โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ อันดับสอง เป็นเงินจำนวน ๔,๕๘๒,๒๖๐.๖๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๑๗ และวิธีพิเศษไม่มีการดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ ๐

จะเห็นได้ว่างบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคานั้นมากเป็นอันดับแรก ซึ่งสอดคล้องกับการจำแนกตามจำนวนครั้งที่เป็อันดับที่ ๑ (ตารางที่ ๑) ส่วนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคานั้นเป็นอันดับที่สองและการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษเป็นอันดับที่สาม ส่วนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และวิธีพิเศษไม่มีการดำเนินการ

ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัด

- กรณีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา แต่ละกลุ่มงานไม่มีแผนการ หรือมีแต่ไม่เป็นไปตามแผน
- การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง บางรายการ เป็นงานที่ต้องกระทำเร่งด่วน ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้
- การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ส่วนมากใช้วิธีตกลงราคา ทำให้การประหยัดงบประมาณไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

แนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

- ประสานงานให้กลุ่มงานจัดทำแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและให้ดำเนินการให้เป็นไปตามแผน
- เจ้าหน้าที่พัสดุต้องศึกษาระเบียบที่ออกมาใหม่ให้ละเอียดถี่ถ้วนเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
- จัดทำแนวทางการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนกับคู่สัญญาของสำนักงานเทศบาลตำบลนาคำหรือไม่
- ควรมีการต่อรองราคา ก่อนทำสัญญาหรือบันทึกตกลงซื้อหรือจ้าง เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
สำนักงานเทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

เดือน	วิธีเฉพาะเจาะจง		วิธีสอบราคา		วิธีประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์		วิธีพิเศษ		วิธีการณีพิเศษ		รวม	
	ครั้ง	จำนวนเงิน	ครั้ง	จำนวนเงิน	ครั้ง	จำนวนเงิน	ครั้ง	จำนวนเงิน	ครั้ง	จำนวนเงิน	ครั้ง	จำนวนเงิน
ตุลาคม ๒๕๖๑	๕๑	๑,๘๕๕,๑๖๕.๙๖	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๕๑	๑,๘๕๕,๑๖๕.๙๖
พฤศจิกายน ๒๕๖๑	๔๓	๒,๘๘๘,๐๗๐.๗๘	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๔๓	๒,๘๘๘,๐๗๐.๗๘
ธันวาคม ๒๕๖๑	๒๗	๗๙๘,๖๖๐.๒๓	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๒๗	๗๙๘,๖๖๐.๒๓
มกราคม ๒๕๖๒	๔๔	๒,๐๗๗,๗๒๒.๘๘	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๔๔	๒,๐๗๗,๗๒๒.๘๘
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒	๒๗	๓๔๙,๓๔๘.๘๔	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๒๗	๓๔๙,๓๔๘.๘๔
มีนาคม ๒๕๖๒	๔๐	๗๙๘,๕๒๓.๙๐	๐	๐	๒	๔,๕๘๒,๒๖๐.๖๓	๐	๐	๐	๐	๔๒	๕,๓๘๐,๗๘๔.๕๓
เมษายน ๒๕๖๒	๕๓	๑,๕๙๒,๐๒๙.๗๓	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๕๓	๑,๕๙๒,๐๒๙.๗๓
พฤษภาคม ๒๕๖๒	๒๘	๗๖๗,๑๐๘	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๒๘	๗๖๗,๑๐๘
มิถุนายน ๒๕๖๒	๕๓	๕๗๔,๔๓๑.๒๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๕๓	๕๗๔,๔๓๑.๒๐
กรกฎาคม ๒๕๖๒	๓๑	๓๓๗,๖๔๑.๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๓๑	๓๓๗,๖๔๑.๐๐
สิงหาคม ๒๕๖๒	๒๔	๒๑๑,๘๘๐.๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๒๔	๒๑๑,๘๘๐.๐๐
กันยายน ๒๕๖๒	๑๒	๙๔,๐๓๐.๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๑๒	๙๔,๐๓๐.๐๐
รวม	๔๓๓	๑๒,๓๔๔,๖๑๒.๓๙	๐	๐	๒	๔,๕๘๒,๒๖๐.๖๓	๐	๐	๐	-	๔๓๕	๑๖,๙๒๖,๘๗๓.๐๒

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการโครงการ	จำนวนเงิน อนุมัติ	จำนวนเงิน จัดจ้าง ในสัญญา	ผลต่าง
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านหนองแวง ม.๑๐(ซอยสระหนองพุก)	๑๒๙,๘๐๐	๑๒๙,๐๐๐	๘๐๐
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณหมู่บ้าน บ้านเล่า หมู่ที่ ๘(ซอยข้างวัด)	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณหมู่บ้าน บ้านนาคำ หมู่ที่ ๑(สายซอยหลังโรงเรียนนาคำ)	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๕๐๐	๕๐๐
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณหมู่บ้าน บ้านนาคำน้อย หมู่ที่ ๑๒	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณหมู่บ้าน บ้านกุดกระหนวน หมู่ที่ ๓(จำนวน ๓ จุด)	๑๘๘,๖๐๐	๑๘๘,๐๐๐	๖๐๐
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณหมู่บ้าน บ้านหนองไหล หมู่ที่ ๔(สายซอยหน้าวัดป่า)	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณหมู่บ้าน บ้านสัมพันธ์ หมู่ที่ ๗(สายคุ้มดอนยาง)	๙๘,๙๐๐	๙๘,๙๐๐	-
	รวม	๘๑๗,๓๐๐	๘๑๕,๔๐๐	๑,๙๐๐

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ลำดับ ที่	รายการโครงการ	จำนวนเงิน อนุมัติ	จำนวนเงิน จัดจ้าง ในสัญญา	ผลต่าง	ผู้ประกอบการ	แหล่งเงิน ที่ได้มา
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านหนองแวง ม.๑๐(ซอยสระหนองพุก)	๑๒๙,๘๐๐	๑๒๙,๐๐๐	๘๐๐	ร้าน ชาตรีการช่าง	เทศฯ
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณหมู่บ้าน บ้านเล่า หมู่ที่ ๘(ซอยข้างวัด)	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	ร้าน ชาตรีการช่าง	เทศฯ
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณหมู่บ้าน บ้านนาคำ หมู่ที่ ๑(สายซอยหลังโรงเรียนนาคำ)	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๕๐๐	๕๐๐	ร้าน ชาตรีการช่าง	เทศฯ
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณหมู่บ้าน บ้านนาคำน้อย หมู่ที่ ๑๒	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	ร้าน ชาตรีการช่าง	เทศฯ
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณหมู่บ้าน บ้านกุดกระหนวน หมู่ที่ ๓(จำนวน ๒ จุด)	๑๘๘,๖๐๐	๑๘๘,๐๐๐	๖๐๐	ร้าน ชาตรีการช่าง	เทศฯ
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณหมู่บ้าน บ้านหนองไหล หมู่ที่ ๔(สายซอยหน้าวัดป่า)	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	ร้าน ชาตรีการช่าง	เทศฯ
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณหมู่บ้าน บ้านสัมพันธ์ หมู่ที่ ๗(สายคุ้มดอนยาง)	๙๘,๙๐๐	๙๘,๙๐๐	-	ร้าน ชาตรีการช่าง	เทศฯ
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณหมู่บ้าน บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๙(สายซอยข้างวัด)	๒๕๙,๗๐๐	๒๕๙,๐๐๐	๗๐๐	ร้าน สัมพันธ์พาณิชย์	จ่ายขาดฯ
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณหมู่บ้าน บ้านเล่า หมู่ที่ ๘(ซอยข้างวัด)	๕๘,๙๐๐	๕๘,๐๐๐	๙๐๐	ร้าน ชาตรีการช่าง	จ่ายขาดฯ
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านกุดกระหนวน หมู่ที่ ๓(จากสี่แยกบ.นายอุดมไปบ.ขุนด่าน ต.บ้านดง)	๑๙๐,๓๐๐	๑๙๐,๐๐๐	๓๐๐	ร้าน รุ่งนภาก่อสร้าง	จ่ายขาดฯ
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านพระพุทธรบาท หมู่ที่ ๖(ซอยประปา)	๑๗๖,๕๐๐	๑๗๖,๐๐๐	๕๐๐	ร้าน รุ่งนภาก่อสร้าง	จ่ายขาดฯ
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่นขก.๑๑๙-๐๐๒สายบ้านเล่า หมู่ที่ ๘ ต.นาคำ เชื่อม บ้านดง ต.บ้านดง	๔,๕๒๓,๐๐๐	๓,๐๕๐,๐๐๐	๑,๔๗๓,๐๐๐	หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี	อุดหนุนฯ
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่นขก.๑๑๙-๐๐๖สายแยก ทข.ขก.๕๐๓๓ ถึงบ้านโนนศิลา	๒,๓๐๐,๐๐๐	๑,๕๓๒,๒๖๑	๗๖๗,๗๓๙	หจก.ไอคิว คอนสตรัคชั่น	อุดหนุนฯ
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางจากห้าแยก บ.พ้อจรูญไปบ.นายสมศักดิ์ จันทบุตร หมู่ที่ ๙ (ชุมชนสองบ้านหนองขาม)	๒๑๐,๐๐๐	๒๑๐,๐๐๐	-	ร้าน รุ่งนภาก่อสร้าง	ตั้งจ่ายรายการใหม่
	รวม	๘,๕๓๕,๗๐๐	๖,๒๙๐,๖๖๑	๒,๒๔๕,๐๓๙		