

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ดังนั้นเพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนาคำ เป็นไปด้วยความถูกต้องและตามระเบียบดังกล่าวมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลนาคำ จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนาคำ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๗) ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีตำบลนาคำ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลนาคำ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาคำ (วาระแจ้งเพื่อทราบ) หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถ เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาลตำบลนาคำ สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลนาคำ

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
คำนำ	
สารบัญ	
ส่วนที่ ๑ บทนำ	
๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	๑
๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	๔
๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๕
๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	๗
๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	๕
ส่วนที่ ๒	
การติดตามและประเมินผล	
๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๑๑
๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๓๐
ส่วนที่ ๓	
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	
๓.๑- ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์	๓๕
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (แบบที่ ๑ และแบบที่ ๒)	
-ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ	
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (แบบที่ ๓)	
-แบบสรุปจากระบบสารสนเทศของกรมส่งเสริม	
การปกครองส่วนท้องถิ่น (แบบที่ ๔)	
๓.๒ การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	๕๐
-การวิเคราะห์ SWOT ของเทศบาลตำบลนาคำ	
(จุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค โอกาส)	
๓.๓ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ	๕๕
๓.๔ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ	๕๖
ส่วนที่ ๔	
สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ	
๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม	๕๘
๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต	๕๘
๓. บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น	๖๐

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาเทศบาล สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่นายกเทศมนตรีตำบลนาคำประกาศใช้ ประกอบด้วยการจัดทำหรือทบทวน การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามโครงการ กิจกรรม งาน หรือครุภัณฑ์บริการสาธารณะที่นำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรือเงินอื่นใดที่เทศบาลตำบลนาคำใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ และเป็นการติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายตามแผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนาคำจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

๑) ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาของเทศบาลตำบลนาคำหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒) ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลตำบลนาคำตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓) ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔) ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตำบลนาคำว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดเทศบาลตำบลนาคำ ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรของเทศบาลตำบลนาคำ สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลนาคำ

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลตำบลนาคำให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการงานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาเทศบาลตำบลนาคำโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดีเยี่ยม

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑) เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนาคำซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒) เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓) เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลตำบลนาคำ

๔) เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลนาคำ

๕) เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับของเทศบาลตำบลนาคำที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๖) เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๓.๑ การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน

(๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

(๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน

(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนาคำ ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

(๑) ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลตำบลนาคำ

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

๓.๒ การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนาคำ ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลนาคำ ดังนี้

(๑) การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการ

คืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

(๒)วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ ๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

(๓)ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดี และได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๔)การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียนFlow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่เทศบาลตำบลนาคำ

(๕) รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมของเทศบาลตำบลนาคำในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓


(๖)รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลนาคำต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนาคำ โดยอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๗)การวินิจฉัยสั่งการการนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดีหลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลนาคำหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

๓.๓ การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาคำมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลตำบลนาคำ โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเทศบาลตำบลนาคำทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน



๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาคำใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น ระบบสารสนเทศของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (E-PLAN) แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจของเทศบาลตำบล นาคำรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

๔.๑) กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนาคำกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

(๑) กำหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑.๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนาคำอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๑.๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนปีที่ผ่านมาในภาพรวม

๑.๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในกำหนดเวลา เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ภายในระยะเวลาที่กำหนด

(๒) ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลนาคำ

(๓) ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในเทศบาลตำบลนาคำมาปฏิบัติงาน

(๔) ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๕ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

(๕) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนาคำซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

(๖) ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

(๗) กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลตำบลนาคำทั้งในระดับชุมชนและระดับตำบล และอาจรวมถึงว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

๔.๒) ระเบียบ วิธีการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนาคำกำหนดระเบียบ วิธีการติดตามและประเมินผล ดังนี้

(๑) ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

๑.๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

๑.๒) เครื่องมือ

๑.๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

(๒) วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๒.๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒.๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาลตำบลนาคำเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

๔.๓) กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนาคำกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้

(๑) การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น

(๒) การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

(๓) การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาคำใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนาคำ มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต

๓.๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน

๓.๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลตำบลนาคำ

(๔) การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็นการรับรู้ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในเทศบาลตำบลนาคำ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาคำ จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

(๕) เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้อเอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความ

ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลนาคำ

(๖) การติดตามด้วยระบบสารสนเทศของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (E-PLAN)

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๑. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์ที่จัดทำบริการสาธารณะและจัดทำกิจกรรมสาธารณะซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่มีปัญหาและไม่มีปัญหาให้สามารถแก้ไขได้ตรงเป้าหมายอย่างทันที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่า ไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้จัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหาข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลตำบลนาคำแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์กรรวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายการพัฒนาของเทศบาลตำบลนาคำเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการจากเทศบาลตำบลนาคำ

๗. เป็นเครื่องมือสำคัญในการตรวจสอบว่า “วิสัยทัศน์” ของเทศบาลตำบลนาคำที่กำหนดไว้นั้นได้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ หรือบรรลุผลตามเป้าหมายอย่างน้อยเพียงใด และมีความสอดคล้องกับการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างไรในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุผลสำเร็จ

๘. ทำให้เห็นภาพรวมในการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ Sustainable Development Goals: SDGs (การพัฒนาที่ยั่งยืน) ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาจังหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำขึ้น

ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผล

๑.สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลาไว้ ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ ที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาคำ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลนาคำมีรายละเอียด ดังนี้

ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลตำบลนาคำ

"ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลตำบลนาคำได้กำหนดยุทธศาสตร์และ

แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

- ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพคนและสังคม
- ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
- ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน
- ๔.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- ๕.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

ค. แผนงานของเทศบาลตำบลนาคำ

- | | |
|------------------------------------|---|
| ๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป | ๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน |
| ๓. แผนงานการศึกษา | ๔. แผนงานสาธารณสุข |
| ๕. แผนงานสังคมสงเคราะห์ | ๖. แผนงานเคหะชุมชน |
| ๗. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | ๘. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ |
| ๙. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ๑๐. แผนงานการเกษตร |
| ๑๑. แผนงานการพาณิชย์ | ๑๒. แผนงานงบกลาง |

โครงการที่ดำเนินการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (ติดตามจากแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗)

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการที่ดำเนินการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (ติดตามจากเล่มแผนการดำเนินงาน พ.ศ. ๒๕๖๗)					ผู้รับผิดชอบ
		งบที่ตั้งในเทศ บัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบเบิกจ่าย	งบคงเหลือ	
๑.	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข (งบเงินอุดหนุนองค์กรประชาชน) ย.๑	๒๖๐,๐๐๐	-	-	๒๖๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัดฯ งานสุขาภิบาล
๒.	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อุดหนุนอำเภออุบลรัตน์) ย.๑	๓๐,๐๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัดฯ งานป้องกันฯ
๓.	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานกึ่งกาชาดอำเภออุบลรัตน์ (อุดหนุนอำเภออุบลรัตน์) ย.๑	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัดฯ
๔.	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ ย.๑	๒๔,๐๐๐	-	-	๒๔,๐๐๐	๐	สำนักปลัดฯ
๕.	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ ย.๑	๒,๒๖๓,๒๐๐	๕๐,๐๐๐	-	๒,๓๑๓,๒๐๐	๗,๔๐๐	สำนักปลัดฯ
๖.	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ย.๑	๑๑,๑๒๑,๖๐๐	-	๕๐,๐๐๐	๙,๖๑๘,๐๐๐	๑,๔๕๓,๖๐๐	สำนักปลัดฯ
๗.	โครงการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ ท้องถิ่นหรือเทศบาลตำบลนาคำ ย.๑	๑๕๐,๐๐๐	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัดฯ
๘.	เงินสำรองจ่าย ย.๑	๓๖๓,๘๔๓	๑,๑๒๒,๗๐๐	-	๑,๓๖๖,๕๐๐	๑๑๙,๖๔๓	สำนักปลัดฯ
๙.	โครงการปฐมนิเทศเด็กเล็กและผู้ปกครอง ย.๑	๕,๐๐๐	-	-	๕,๐๐๐	๐	กองการศึกษา
๑๐.	โครงการส่งเสริมเพื่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไป ย.๑	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา
๑๑.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ย.๑	๔๖,๐๔๖	-	-	๒๙,๑๘๗	๑๖,๘๕๙	กองการศึกษา
๑๒.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการอาหารกลางวัน) ย.๑	๓๙๖,๙๐๐	-	-	๒๘๔,๔๕๔	๑๑๒,๔๔๖	กองการศึกษา
๑๓.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน รายหัว) ย.๑	๑๑๐,๑๖๐	-	-	๘๙,๙๖๔	๒๐,๑๙๖	กองการศึกษา

๑๔.	อุดหนุนสนับสนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียน ในเขตพื้นที่ตำบลนาคำ ย.๑	๑,๔๑๕,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	-	๑,๕๔๕,๙๕๐	๙,๐๕๐	กองการศึกษา
๑๕.	วัสดุงานบ้านงานครัว (ค่าอาหารเสริมนม) ศพด. ย.๑	๑๒๙,๖๓๖	-	-	๖๘๔,๓๔๑	๑๐๑,๘๖๘	กองการศึกษา
๑๖.	วัสดุงานบ้านงานครัว (ค่าอาหารเสริมนม) สพฐ. ย.๑	๖๒๖,๕๗๔	-	-			กองการศึกษา
๑๗.	โครงการช่วยเหลือสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์เด็กผู้ยากไร้ หรือผู้ด้อยโอกาสของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาคำ ย.๑	๒๑๐,๐๐๐	-	-	๒๐๔,๐๐๐	๖,๐๐๐	กองการศึกษา
๑๘.	โครงการจิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ ย.๑	๑๐,๐๐๐	-	-	๙,๙๘๙	๑๑	สำนักปลัดฯ
๑๙.	โครงการจัดกิจกรรมในวันสำคัญของสถาบันชาติ พระมหากษัตริย์ ย.๑	๔๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	๑๗,๖๓๗	๒,๓๖๓	สำนักปลัดฯ
๒๐.	โครงการจัดงานรัฐพิธี ราชพิธี (อุดหนุน อำเภออุบลรัตน์) ย.๑	๓๐,๐๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัดฯ
๒๑.	โครงการวันเด็กแห่งชาติ ย.๑	๘๐,๐๐๐	-	-	๘๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา
๒๒.	โครงการร้อยรักดวงใจห่วงใยผู้สูงอายุ ย.๑	๕๕,๐๐๐	-	-	๕๕,๐๐๐	๐	กองการศึกษา
๒๓.	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภออุบลรัตน์ (อุดหนุนส่วนราชการ) ย.๑	๓๐,๐๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัดฯ
๒๔.	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนตำบลนาคำ ด้านยาเสพติด ย.๑	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา
๒๕.	โครงการแข่งขันกีฬาอุบลรัตน์สัมพันธ์ ย.๑	๑๕๐,๐๐๐	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา
๒๖.	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เชิงรุก ย.๑	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัดฯ งานสุขาภิบาล
๒๗.	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ย.๑	๕๕,๕๗๐	-	-	๕๕,๕๗๐	๐	สำนักปลัดฯ งานสุขาภิบาล
๒๘.	โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีบุญกุ่มข้าวใหญ่และ ของดี (อุดหนุนอำเภออุบลรัตน์) ย.๑	๓๐,๐๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา
๒๙.	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย ย.๑	๑๐,๐๐๐	-	-	๙,๙๓๐	๗๐	สำนักปลัดฯ
๓๐.	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล ย.๑	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัดฯ

๓๑.	โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ (๗ วัน อันตราย) ย.๒	๒๕,๐๐๐	-	-	๒๕,๐๐๐	๐	สำนักปลัดฯ งานป้องกันฯ
๓๒.	โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ (๗ วัน อันตราย) ย.๒	๒๕,๐๐๐	-	-	๒๕,๐๐๐	๐	สำนักปลัดฯ งานป้องกันฯ
๓๓.	โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆในชุมชน ย.๓	๘๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	๔๗,๖๗๕	๑๒,๓๒๕	งานสังคม สงเคราะห์
๓๔.	โครงการบริหารจัดการขยะพื้นที่ตำบลนาคำ ย.๔	๒๓,๓๐๐	๒๓,๓๐๐	-	๒๗,๑๕๐	๑๙,๑๕๐	สำนักปลัดฯ งานสุขาภิบาล
๓๕.	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ย.๔	๒๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๑๕๒	๙,๘๔๘	สำนักปลัดฯ
๓๖.	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาล ตำบลนาคำ ย.๕	๒๐,๐๐๐	-	๑๔,๔๐๐	๕,๔๙๘	๑๐๒	สำนักปลัดฯ งานวางแผนฯ
๓๗.	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนาคำ ย. ๕	๓๒,๐๐๐	๑๔,๔๙๕	-	๔๕,๙๔๑	๕๕๔	สำนักปลัดฯ งานวางแผนฯ
๓๘.	โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ บุคลากรเทศบาลตำบลนาคำ ย.๕	๓๐๐,๐๐๐	-	๒๖,๐๐๐	๒๗๓,๘๐๐	๒๐๐	สำนักปลัดฯ
๓๙.	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับ บุคลากรของ เทศบาลตำบลนาคำ ย.๕	๕,๐๐๐	-	-	๓,๗๖๕	๑,๒๓๕	สำนักปลัดฯ
๔๐.	โครงการจ้างทำและบริการพื้นที่เก็บฐานข้อมูลระบบสาร บรรณ อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อตอบสนองต่อธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส์ ย.๕	๗,๐๐๐	-	-	๖,๙๕๕	๔๕	สำนักปลัดฯ
รวม		๑๘,๒๕๙,๘๒๙	๑,๓๔๐,๔๙๕	๑๓๐,๔๐๐	๑๗,๖๐๖,๖๕๘	๑,๘๙๒,๙๖๕	

โครงการที่ดำเนินการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่) (ติดตามจากเล่มแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗)

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการที่ดำเนินการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (ติดตามจากเล่มแผนการดำเนินงาน พ.ศ. ๒๕๖๗ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗)					ผู้รับผิดชอบ
		งบที่ตั้งในเทศ บัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบเบิกจ่าย	งบคงเหลือ	
๑.	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเลือกตั้งระดับต่างๆ (เลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง กรณีเสียชีวิต) ย.๕	-	๑๐๔,๐๐๐	-	๙๐,๕๔๒	๑๓,๔๕๗	สำนักปลัดฯ
๒.	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ย.๔	-	๓๐,๐๐๐	-	๑๗,๙๔๐	๒,๐๖๐	สำนักปลัดฯ
๓.	โครงการส่งเสริมและพัฒนาบทบาทสตรี ย.๓	-	๕๐,๐๐๐	-	๔๐,๒๐๐	๙,๘๐๐	สำนักปลัดฯ
รวม		-	๑๘๔,๐๐๐	-	๑๔๘,๖๘๒	๒๕,๓๑๗	

โครงการที่ดำเนินการ (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่) (ติดตามจากเล่มแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗)

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการที่ดำเนินการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (ติดตามจากเล่มแผนการดำเนินงาน พ.ศ. ๒๕๖๗ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗)					ผู้รับผิดชอบ
		งบที่ตั้งในเทศ บัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบเบิกจ่าย	งบคงเหลือ	
๑.	โครงการจัดหาที่ดินกำจัดขยะแบบฝังกลบ ย.๔	๕๐๐,๐๐๐ (กั้นเงิน)	๓๐๐,๐๐๐	-	๗๘๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ งาน สุขาภิบาล
	รวม	๕๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	-	๗๘๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	

โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (กรณีกันเงิน) (ติดตามจากเล่มแผนการดำเนินงาน พ.ศ. ๒๕๖๗ เพิ่มเติมครั้งที่ ๓/๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการที่ดำเนินการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (ติดตามจากเล่มแผนการดำเนินงาน พ.ศ. ๒๕๖๗ เพิ่มเติมครั้งที่ ๓/๒๕๖๗)					ผู้รับผิดชอบ
		งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบเบิกจ่าย	งบคงเหลือ	
๑.	โครงการก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์เทศบาล ตำบลนาคำ จำนวน ๑ หลัง	๒,๒๖๗,๐๐๐	-	-	๐	๒,๒๖๗,๐๐๐	กองช่าง
๒.	โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาล ตำบลนาคำ ห้องทำงานรองปลัด ห้องรับรองและทางเดิน	๓๖๕,๗๐๐	-	-	๐	๓๖๕,๗๐๐	กองช่าง
๓.	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถเก็บขยะและรถบรรทุกน้ำของ เทศบาลตำบลนาคำ	๓๓๘,๐๐๐	-	-	๐	๓๓๘,๐๐๐	กองช่าง
๔.	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถบริการประชาชน เทศบาลตำบลนาคำ	๔๙๘,๐๐๐	-	-	๐	๔๙๘,๐๐๐	กองช่าง
๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาคำ หมู่ที่ ๑ ตำบลนาคำ สายทางจากถนนลาดยางถึงสามแยกบ้าน ร.ต.ต.สมพงษ์ ทวีภักย์ (หน้าบ้านกาขาด)	๒๒๕,๓๐๐	-	-	๐	๒๒๕,๓๐๐	กองช่าง
๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาคำ หมู่ที่ ๑ ตำบลนาคำ สายทางจากบ้าน นางศรีจันทร์ โคตรอาสาถึงท่อลอดเหลี่ยม (ลำห้วยผึ้ง)	๑๗๐,๐๐๐	-	-	๐	๑๗๐,๐๐๐	กองช่าง
๗.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดกระหนวน หมู่ที่ ๓ หน้าบ้าน นายประจวบ ศรีพรรณ สายทางขอยประชาอุทิศถึงที่นายนายพล จันทร์โสม	๑๒๒,๒๐๐	-	-	๐	๑๒๒,๒๐๐	กองช่าง
๘.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดกระหนวน หมู่ที่ ๓ ตำบลนาคำ สายขอยนางไคสี สุเขตตะ จากบริเวณแยกถนนขอยนางพรพรรณ พลเสนา ถึงบริเวณ บ้านนางไคสี สุเขตตะ	๑๘๗,๗๐๐	-	-	๐	๑๘๗,๗๐๐	กองช่าง

๙.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านกุดกระหนวน หมู่ที่ ๓ ตำบลนาคำ สายจากแยกทางไปบ้านขุน ด่าน ตำบลบ้านดง ถึงสะพานองโน	๑๓๖,๖๐๐	-	-	๐	๑๓๖,๖๐๐	กองช่าง
๑๐.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยค้ำน้อย หมู่ที่ ๕ ตำบลนาคำ สายทางวัดป่าจากหน้าบ้านนาย คำพอง ฟุ่งพิลา ถึงบริเวณป่ายางพารา	๑๘๖,๒๐๐	-	-	๐	๑๘๖,๒๐๐	กองช่าง
๑๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพระพุทธรบาท หมู่ที่ ๖ ตำบลนาคำ สายทางรอบคอนปู้ตาถึงหน้าบ้าน นายใจ แสงกลาง ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	๒๔๑,๒๐๐	-	-	๐	๒๔๑,๒๐๐	กองช่าง
๑๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสัมพันธ์ หมู่ที่ ๗ ตำบลนาคำ สายทางซอยหน้าร้านกบสัมพันธ์ จากบริเวณหน้าร้านกบ สัมพันธ์ ถึง บริเวณถนน คสล.เดิม	๔๘๖,๘๐๐	-	-	๐	๔๘๖,๘๐๐	กองช่าง
๑๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทานตะวัน หมู่ที่ ๑๑ สายทางข้าง วัดมณีศิลาอาส จากหน้าบ้าน นายไพศาล คำอินทร์ ถึง หน้าเมรุวัดมณีศิลาอาส	๓๓๖,๖๐๐	-	-	๐	๓๓๖,๖๐๐	กองช่าง
๑๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทานตะวัน หมู่ที่ ๑๑ สายทางซอยอุดมสุขจากแยกถนน คสล. กลางบ้าน ถึงไร่ นายอุดม ดอนนาพา	๔๙๑,๒๐๐	-	-	๐	๔๙๑,๒๐๐	กองช่าง
๑๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาค้ำน้อย หมู่ที่ ๑๒ ตำบลนาคำ สายทางจากบ้านนายสมพงษ์ สิงห์น้อย ถึง สามแยก นายอุดม แสงกลาง	๓๕๒,๒๐๐	-	-	๐	๓๕๒,๒๐๐	กองช่าง

๑๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาคำน้อย หมู่ที่ ๑๒ ตำบลนาคำ สายทางซอยข้างวัดนาคำจาก ถนน คสล.สายหน้าวัดนาคำ ถึงบริเวณที่นางจันทร์เพ็ญ ประดาพล	๒๓๖,๘๐๐	-	-	๐	๒๓๖,๘๐๐	กองช่าง
๑๗.	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านนาคำน้อย หมู่ที่ ๑๒ ตำบลนาคำ สายทางจากบ้านนางเดือนเพ็ญ โสภาจันท์ ถึงนายสมคิด เค้ามาก	๑๘๓,๑๐๐	-	-	๐	๑๘๓,๑๐๐	กองช่าง
๑๘.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านนาคำน้อย หมู่ที่ ๑๒ ตำบลนาคำ สายทางจากไร่นางดาราวดี เจริญสุข ถึงที่นางศรีนวล ยมโคตร	๖๙,๙๐๐	-	-	๐	๖๙,๙๐๐	กองช่าง
๑๙.	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตรสายทางบ้านนาคำน้อย หมู่ที่ ๑๒ เชื่อมบ้านโนนราศรี หมู่ที่ ๒ ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	๗๑๔,๗๐๐	-	-	๐	๗๑๔,๗๐๐	กองช่าง
๒๐.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนราศรี หมู่ที่ ๒ ตำบลนาคำ สายทางซอยหน้าบ้านนายสมควร แก้วบังสันถึงหน้าบ้าน นายทรงกลด แก้วบังสัน	๑๖๐,๙๐๐	-	-	๐	๑๖๐,๙๐๐	กองช่าง
๒๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนราศรี หมู่ที่ ๒ ตำบลนาคำ สายทางจากร้านค้ากองทุนพัฒนา หมู่บ้าน ถึงหน้าบ้าน นายสุจิตร์ จิกชาติตรี	๑๐๑,๘๐๐	-	-	๐	๑๐๑,๘๐๐	กองช่าง

๒๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนราศรี หมู่ที่ ๒ ตำบลนาคำ สายทางจากหน้าบ้านนางคำคุณ มหาหิงส์ ถึงถนนเส้นรอบหมู่บ้าน	๑๗๑,๕๐๐	-	-	๐	๑๗๑,๕๐๐	กองช่าง
๒๓.	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านโนนราศรี หมู่ที่ ๒ ถึงลำห้วยกุดจอก สายทางจากบริเวณบ้านนางลำแพน เลี้ยว ถึงลำห้วยกุดจอก	๕๕,๗๐๐	-	-	๐	๕๕,๗๐๐	กองช่าง
๒๔.	โครงการวางท่อระบายน้ำคั่นคูหนองบึงบน บ้านโนนราศรี หมู่ที่ ๒ ตำบลนาคำ	๑๖๘,๖๐๐	-	-	๐	๑๖๘,๖๐๐	กองช่าง
๒๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเล่า หมู่ที่ ๘ ตำบลนาคำ สายทางจากบ้านนายสุริยะ จันทร์โสม ถึงบ้านนาย สมศักดิ์ เค้ามิม	๓๔๙,๑๐๐	-	-	๐	๓๔๙,๑๐๐	กองช่าง
๒๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเล่า หมู่ที่ ๘ ตำบลนาคำ สายทางขอยเกาะแก้วจากบ้านนายสมศรี สุมาตง ถึงบ้านนางขจรจิตร สิงห์น้อย จำนวน ๒ ช่วง	๑๑๙,๖๐๐	-	-	๐	๑๑๙,๖๐๐	กองช่าง
๒๗.	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านเล่า หมู่ที่ ๘ สายทางทำเกวียน จากบ้านนายไพรวัลย์ จันทร์โสม ถึงที่นายนายแวง ศรีกุล	๒๑,๑๐๐	-	-	๐	๒๑,๑๐๐	กองช่าง
๒๘.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๙ ตำบลนาคำ สายทางขอยใหม่แสนสุขจากบ้านนายพงษ์ ศักดิ์ คำหาแก้ว ถึง ถนนทางไปบ้านนาคำ หมู่ที่ ๑	๔๙๖,๑๐๐	-	-	๐	๔๙๖,๑๐๐	กองช่าง
๒๙.	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๙ ตำบล นาคำจากหน้าบ้านนางทองสุข ศรีหนองโป่ง ถึงบริเวณหน้าวัดศรีบุญเรือง	๒๕๓,๗๐๐	-	-	๐	๒๕๓,๗๐๐	กองช่าง
๓๐.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๙ สายทางบ้านหนองขามถึงบ้านดง	๓๓๘,๒๐๐	-	-	๐	๓๓๘,๒๐๐	กองช่าง
๓๑.	โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑๐ สายทางจากสี่แยกบ้าน พ่อทัน แก้วโบราณถึงที่นายเลื่อน ฐานะ จำนวน ๒ ช่วง (ซ้ายและขวา)	๑๐๘,๓๐๐	-	-	๐	๑๐๘,๓๐๐	กองช่าง
๓๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑๐ สายทางบ้าน นายสุรัชย์ โสพุดอ่อนถึงบ้านนายลำดวน โพธิ์คู่	๒๐๙,๙๐๐	-	-	๐	๒๐๙,๙๐๐	กองช่าง

๓๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑๐ สายทางสวน นายสาคร แก้วดีถึงที่ดินนายวรจิต ศรีคลัง	๙๗,๑๐๐	-	-	๐	๙๗,๑๐๐	กองช่าง
๓๔.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหนองตะลุมพุก บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑๐ จากหนองลุมพุกถึงหน้า บ้านนายหนูชิต สอนเสนา	๔๓๔,๙๐๐	-	-	๐	๔๓๔,๙๐๐	กองช่าง
๓๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวงใหม่ หมู่ที่ ๑๓ สายทางจากบ้าน นายหนูจูน แก้วบุญตา ถึงหอดังประปา จำนวน ๓ ช่วง	๑๖๗,๗๐๐	-	-	๐	๑๖๗,๗๐๐	กองช่าง
๓๖.	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านหนองแวงใหม่ หมู่ที่ ๑๓ สายทางบ้าน หนองแวงใหม่ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลนาคำ ถึงถนน คสล. ไปบ้านหนองแวงประชา ตำบลดงเมือง แอม	๑๒๐,๑๐๐	-	-	๐	๑๒๐,๑๐๐	กองช่าง
๓๗.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน หนองแวงใหม่ หมู่ที่ ๑๓ สายทางจากบริเวณบ้าน นางอนงค์ โคตรเสนาถึงบริเวณหน้าบ้าน นายขจรศักดิ์ จันทร์บุตร	๓๒๙,๙๐๐	-	-	๐	๓๒๙,๙๐๐	กองช่าง
รวม		๑๑,๓๑๓,๕๐๐	-	-	๐	๑๑,๓๑๓,๕๐๐	

โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (ติดตามจากเล่มแผนการดำเนินงาน พ.ศ. ๒๕๖๗)					ผู้รับผิดชอบ
		งบที่ตั้งในเทศ บัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบเบิกจ่าย	งบคงเหลือ	
๑.	โครงการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ตำบลนาคำ ย.๑	๖๐,๐๐๐	-	-	๐	๖๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ
๒.	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน พื้นที่ตำบลนาคำ ย.๑	๒๐,๐๐๐	-	-	๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ
๓.	โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร.แห่งชาติ ย.๒	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	๐	สำนักปลัดฯ งานป้องกันฯ
๔.	โครงการซ่อมแซมป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัยหรือซ่อมแซมลาดอุบัติเหตุทางถนน ย.๒	๑๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ งานป้องกันฯ
๕.	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ย.๒	๑๕๐,๐๐๐	-	๑๕๐,๐๐๐	-	๐	สำนักปลัดฯ งานป้องกันฯ
๖.	โครงการศูนย์ช่วยเหลือทางกฎหมาย ย.๕	๕,๐๐๐	-	-	-	๕,๐๐๐	สำนักปลัด งานนิติกร
๗.	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน ย.๕	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	-	๐	กองคลัง
รวม		๓๖๕,๐๐๐	-	๒๗๐,๐๐๐	๐	๙๕,๐๐๐	

รายงานสรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ เทศบาลตำบลนาคำ	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ระบบ E-Plan)		โครงการที่อนุมัติตั้งงบประมาณและที่ได้ดำเนินการ					
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ (ที่ตั้งเทศ บัญญัติ)	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการที่ได้ ดำเนินการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	คิดเป็น % (จากที่ตั้งไว้) คำนวณจากจำนวน โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนา คุณภาพคนและสังคม	๖๗	๑๙,๔๑๘,๖๙๘	๓๒	๑๙,๑๐๕,๒๒๙	๓๐	๑๗,๑๓๕,๗๒๒	๑,๘๐๗,๖๓๘	๙๓.๗๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเมือง และชุมชนให้น่าอยู่	๗๖	๒๘,๔๕๐,๘๐๐	๔๒	๑๑,๕๔๓,๔๐๐	๒	๕๐,๐๐๐	๑๑,๔๙๓,๔๐๐	๔.๗๖ ไม่ได้รวมโครงการกันเงิน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนา เศรษฐกิจชุมชน	๓	๖๒๐,๐๐๐	๒	๑๓๐,๐๐๐	๒	๘๗,๘๗๕	๒๒,๑๒๕	๑๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่าง ยั่งยืน	๗	๒,๐๒๐,๐๐๐	๔	๘๙๖,๖๐๐	๔	๘๓๕,๒๔๒	๕๑,๐๕๘	๑๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหาร จัดการองค์การตามหลักธรรมา ภิบาล	๑๔	๑,๓๙๖,๐๐๐	๘	๕๘๗,๔๙๕	๖	๔๒๖,๕๐๑	๒๐,๕๙๓	๗๕
	๑๖๗	๕๑,๙๐๕,๔๙๘	๘๘	๓๒,๒๖๒,๗๒๔	๔๔	๑๘,๕๓๕,๓๔๐	๑๓,๓๙๔,๘๑๔	

รายการครุภัณฑ์ ที่เป็นบริการสาธารณะ

ลำดับ ที่	รายการครุภัณฑ์	รายการดำเนินการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (ติดตามจากเล่มแผนการดำเนินงาน พ.ศ. ๒๕๖๗)					ผู้รับผิดชอบ
		งบที่ตั้งในเทศ บัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบเบิกจ่าย	งบคงเหลือ	
๑.	จัดซื้อโซ่เหล็ดยนต์	๑๗,๐๐๐	-	-	๑๗,๐๐๐	๐	กองช่าง
๒.	จัดซื้อคอมไฟส่องสว่างระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) จำนวน ๑๓ หมู่บ้านภายในเขต พื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล ตำบลนาคำ	๑,๘๗๕,๐๐๐	-	๘๑๗,๘๐๐	๑,๐๕๖,๐๐๐	๔๑,๒๐๐	กองช่าง
รวม		๑,๘๙๒,๐๐๐	-	๘๑๗,๘๐๐	๑,๐๗๓,๐๐๐	๔๑,๒๐๐	

๑.ผลการดำเนินงาน

เทศบาลตำบลนาคำ ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน ในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้

๒.สรุปสถานการณ์การพัฒนา

การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)รวมถึงฉบับเพิ่มเติมทุกฉบับ เป็นไป ด้วยความถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เทศบาล ตำบลนาคำได้เริ่มดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เป็นกรอบในการดำเนินงานและ จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งทุกส่วนราชการได้บรรจุโครงการพัฒนาให้สอดคล้องกับทิศทางการ พัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์พัฒนา ๕ ด้าน โดยได้บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)รวมถึง ฉบับเพิ่มเติม ที่มีเป้าหมายดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

***ข้อมูลจากระบบสารสนเทศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (e-plan) ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

๓.การประเมินผลการทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

ตามที่เทศบาลได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาลตำบลนาคำให้ บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการ แก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ในการ จัดทำแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ซึ่งแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลนาคำสามารถนำไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ดังนี้

๑.โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

จำนวน ๑๖๗ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๕๑,๙๐๕,๔๙๘ บาท

๒.โครงการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รวมโครงการกันเงิน)

จำนวน ๘๘ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๓๒,๒๖๒,๗๒๔ บาท

๓.โครงการที่ดำเนินการจริงจำนวน จำนวน ๔๔ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๘,๕๓๕,๓๔๐ บาท

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ มีจำนวน ๖๗ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๙,๔๑๘,๖๙๘ บาท มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓๒ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๙,๑๐๕,๒๒๙ บาท มีการนำไปดำเนินการจริงจำนวน ๓๐ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๗,๑๓๕,๗๒๒ บาท (คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๗๕ ของจำนวนโครงการทั้งหมดที่ตั้งไว้)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีจำนวน ๓๖ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๒๘,๔๕๐,๘๐๐ บาท มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๔๒ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๑,๕๔๓,๔๐๐ บาท มีการนำไปดำเนินการจริงจำนวน ๒ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๕๐,๐๐๐บาท (คิดเป็นร้อยละ ๔.๗๖ ของจำนวนโครงการทั้งหมด) (ยังไม่รวมโครงการที่ได้กัเงินไว้ จำนวน ๓๗ โครงการ)

****หมายเหตุ โครงการที่กัเงินไว้ จำนวน ๓๗ โครงการ อยู่ระหว่างการดำเนินการ ซึ่งหากดำเนินเสร็จสิ้นทั้ง ๓๗ โครงการ จะคิดเป็นร้อยละ ๙๒.๘๕)

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีจำนวน ๓ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๖๒๐,๐๐๐ บาท มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๓๐,๐๐๐ บาท มีการนำไปดำเนินการจริงจำนวน ๒ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๘๗,๘๗๕บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนโครงการทั้งหมด

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีจำนวน ๗ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๒,๐๒๐,๐๐๐ บาท มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๔ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๘๙๖,๖๐๐ บาท มีการนำไปดำเนินการจริงจำนวน ๔ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๘๓๕,๒๔๒ บาท (คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนโครงการทั้งสิ้น)

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์การตามหลักธรรมาภิบาล

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีจำนวน ๑๔ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑,๓๙๖,๐๐๐ บาท มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๘ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๕๘๗,๔๙๕ บาท มีการนำไปดำเนินการจริงจำนวน ๖ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๔๒๖,๕๐๑บาท (คิดเป็นร้อยละ ๗๕ ของจำนวนโครงการทั้งสิ้น)

๔.ข้อร้องเรียนและร้องทุกข์จากประชาชน

เทศบาลตำบลนาคำ ไม่มีข้อร้องเรียนและความขัดแย้งกับประชาชน มีเพียงข้อร้องทุกข์ที่ต้องการให้เทศบาลดำเนินการแก้ไขให้ เมื่อเทศบาลได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว ประชาชนก็เกิดความพอใจหากปัญหาที่เกิดขึ้นเทศบาลยังไม่สามารถแก้ไขให้ได้ ประชาชนในพื้นที่ก็จะเกิดความวิตก กังวล และเกิดความไม่พอใจในที่สุด

๕.ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของเทศบาล มีดังนี้

- ๑) เทศบาลตำบลนาคำได้รับการจัดสรรงบประมาณรายรับบางประเภทและเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ซึ่งไม่ได้รับตามที่ตั้งประมาณการรายรับไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ทำให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการได้ทั้งหมด
- ๒) เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการทำงานยังมีไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน
- ๓) ความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนมีจำนวนมาก แต่เนื่องด้วยงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด จึงไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างทั่วถึง
- ๔) โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานส่วนมากจะเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณสูง เกินศักยภาพของเทศบาลตำบลนาคำต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น เมื่อใช้งบประมาณสูงขึ้น ทำให้ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินการ แต่ก็ยังเป็นโครงการที่ประชาชนในพื้นที่ต้องการมาก เพราะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน
- ๕) ความไม่ชัดเจนของหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย และการบังคับใช้กฎหมาย ทำให้มีการปรับปรุงการใช้งบประมาณระหว่างปีงบประมาณเป็นผลให้บางโครงการไม่มีการดำเนินการ
- ๖) การจัดแผนงาน มีจำนวนโครงการมากจนเกินไป เนื่องจากมีกระบวนการเพิ่มเติมแผนบ่อยครั้ง แต่โครงการที่ได้รับการพิจารณาดำเนินการมีเพียงไม่กี่โครงการ ซึ่งทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณในการดำเนินการ
- ๗) เทศบาลไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา
- ๘) เทศบาลไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
- ๙) เทศบาลตำบลนาคำมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในชุมชนได้ทั้งหมด
- ๑๐) เทศบาลตั้งงบประมาณในการดำเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่เพียงพอและบางรายการมากเกินไป ทำให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่

๖.ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีดังนี้

การขอข้อมูลจากแต่ละโครงการที่ได้ดำเนินการ ไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร เอกสารการประเมินความพึงพอใจไม่ค่อยมีหรือมีน้อย

๗.ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

เพื่อให้การดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาคำ มีระดับความสำเร็จที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้และประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

- ๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม
- ๒) ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ

ดำเนินการได้ในงบประมาณนั้น

๓) เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

๔) การดำเนินงานของเทศบาลต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานกับเทศบาลมากขึ้น เพิ่มช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วม สามารถแสดงความคิดเห็นได้ทุกช่องทาง

๕) ควรปรับสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง เช่น มีจุดบริการและเก้าอี้เพียงพอ สะดวก สะอาด และมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำที่ดี

๖) ควรประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ผ่านทางหอกระจายข่าวมากกว่านี้และประชาสัมพันธ์ข่าวสารมากยิ่งขึ้น

๗) ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและถูกต้อง ในการบริการของเทศบาล

๘) โครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ ควรรีบดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่

๙) ควรปรับปรุงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเหมาะสม โดยคำนึงถึงศักยภาพและรายได้ของท้องถิ่นเอง สภาพพื้นที่และประชาชน โครงการที่จะดำเนินงานในแต่ละปีควรเป็นโครงการที่มีความเป็นไปได้และประชาชนได้รับผลประโยชน์จากการดำเนินโครงการอย่างแท้จริง

๑๐) ส่วนราชการที่รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ควรประมาณการงบประมาณในการจัดโครงการ/กิจกรรมให้ใกล้เคียง และสามารถปฏิบัติงานได้ เพื่อลดปัญหาการโอน/แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่ม-ลดงบประมาณ และสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างต่อเนื่องและมีระบบ

๑๑) ส่วนราชการ ควรดำเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ให้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงานที่ส่วนราชการกำหนด เพื่อให้สามารถกระจายงบประมาณในการเบิกจ่าย ลดปัญหาการเบิกจ่ายหรือเร่งดำเนินการในช่วงไตรมาสสุดท้าย จึงจะสามารถดำเนินการโครงการ/กิจกรรม ได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเงื่อนไขระยะเวลาในปีงบประมาณถัดไป

๘.การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

๑.การดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ

มีการสนับสนุนกลุ่มองค์กรอาชีพ เพื่อพัฒนารายได้กลุ่ม และพัฒนาอาชีพเสริมสำหรับราษฎรอย่างน้อยหมู่บ้านละ ๑ กลุ่ม โดยตั้งงบประมาณฝึกอบรมอาชีพ พัฒนากลุ่ม และรวมกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่การสร้างมูลค่า เพื่อเป็นการลดปัญหาการว่างงานและส่งเสริมรายได้ของราษฎร

๒.การดำเนินงานด้านสังคม

มีการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การจัดการแข่งขันกีฬาในระดับตำบล และกีฬาเยาวชน เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด และสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ในตำบลมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ราษฎรในตำบลตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด รวมถึงสนับสนุนงบประมาณให้กับหน่วยงานในการดำเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เป็นต้น มีการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน เพื่อให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน ซึ่งจะเป็นพลังที่สำคัญของท้องถิ่นและของประเทศ โดยสนับสนุนทั้งด้านกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะ เช่น กีฬา และสนับสนุนกิจกรรมด้านสังคมและอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อการดำรงชีวิตที่เหมาะสมกับวัย

๓.การดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน

มีการก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซม ถนนคอนกรีตไร้ฝุ่น ถนนลูกรัง ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้สะดวก ปลอดภัยสำหรับผู้สัญจรไปมา มีการดำเนินการสนับสนุนงบประมาณขยายเขตบริการไฟฟ้าสาธารณะ ภายในหมู่บ้าน และติดตั้งไฟกิ่งให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอในเวลากลางคืนมีการดำเนินการปรับปรุง/ขยาย เขตประปา หมู่บ้านหรือการขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่บ้าน ที่ขาดแคลนน้ำบริโภค อุปโภคให้เพียงพอ การดำเนินงานด้านแหล่งน้ำ มีการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมฝายกั้นน้ำ ขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะ ขุดลอก ลำห้วยต่าง ๆ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาคำ เพื่อให้มีน้ำเพียงพอสำหรับการเกษตรกรรม

๔.การดำเนินงานด้านสาธารณสุข

มีการดำเนินการโครงการป้องกัน โรคไข้เลือดออก โดยการพ่นหมอกควันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในตำบล โดยความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อสม. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาคำ ,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำปลาหลาย และสาธารณสุขอำเภออุบลรัตน์มีการสนับสนุนงบประมาณและจัดหา อุปกรณ์การแพทย์ในการดำเนินงาน ศูนย์ สสมช.ทุกชุมชน และจัดอบรมให้ความรู้แก่ อสม. ประชาชน ด้านความรู้ด้านสาธารณสุขต่างๆการดำเนินงานด้านการเมือง การบริหารมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ พนักงานเทศบาลสามัญ พนักงานจ้างของเทศบาล คณะผู้บริหาร และ สมาชิกสภามีความรู้ในด้านการ ปกครองและด้านกฎหมาย จัดอบรมให้ความรู้กับผู้นำชุมชนทุกกลุ่มเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำ ชุมชน และส่งเสริมให้มีบทบาทในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นมากยิ่งขึ้นมีการจัด ประชุมส่วนราชการระดับตำบล เพื่อเป็นเวทีให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในกิจการ เทศบาล ร้องเรียนร้องทุกข์ และรับทราบข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ การจัดกิจกรรม ๕ ส เพื่อบริหารจัดการ พื้นที่บริการของเทศบาล ให้เกิดความพึงพอใจที่ดีแก่ประชาชนที่รับบริการ

๕.การดำเนินงานด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

มีการจัดบริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาคำ สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนแก่โรงเรียนใน พื้นที่ เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการเรียนการสอน อีกทั้งสนับสนุนอาหารเสริมนมและอาหารกลางวันให้กับเด็ก ในวัยเรียนอย่างทั่วถึงมีการส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณจัดงานพิธีกรรมทางศาสนา งานรัฐพิธีและ ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นการดำเนินงานด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการดำเนินการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขต เทศบาลตำบลนาคำ

๒.แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๑. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์ ในการพัฒนาของเทศบาลตำบลนาคำ “ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง”

ทั้งนี้คณะกรรมการติดตามเทศบาลตำบลนาคำ จะต้องดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรอบเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๘ ข้อมูลจากระบบสารสนเทศ (e-plan) ประกอบ ซึ่งยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลนาคำ มีดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑: การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

- ๑.๑ พัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรม และจริยธรรม
- ๑.๒ จัดการศึกษาในและนอกระบบให้ได้มาตรฐาน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
- ๑.๓ สร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนและสังคมให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเหตุผล
- ๑.๔ สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ : ยุทธศาสตร์เมืองและชุมชนให้น่าอยู่

- ๒.๑ พัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่ง ระบบบริการสาธารณะ และเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓: ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน

- ๓.๑ สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ โดยเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การบริการ และการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔: การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- ๔.๑ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ มีความสมดุล อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๕: การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

- ๕.๑ การเพิ่มสมรรถนะขององค์กรในการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล และเทศบาลตำบลนาคำ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อแสดงสถานการณ์ในอนาคต ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต

๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ

การกำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการ

ระบบติดตาม			ระบบประเมินผล		
ผู้ประเมิน	รายงาน	ระยะเวลา	ผู้ประเมิน	รายงาน	ระยะเวลา
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑. ใช้แบบรายงาน ๔ แบบ ติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาล ตำบลนาคำ ๒. ตรวจสอบรายงาน ๓. วิเคราะห์รายงานตามแบบ ๔. รายงานผลให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ	๑ ครั้ง ต่อปี	คณะกรรมการติดตาม	ใช้แบบรายงาน ๔ แบบ	ทุกๆ ๑ ปี (ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี)

๒. แนวทางการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ต่อ)

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนาคำกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑. กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

๒. ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือ
ผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลนาคำ

๓. ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมาปฏิบัติงาน

๔. ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการ
ที่เป็นโครงการในรอบ ๕ ปี วัดได้จากช่องปริมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

๕. ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือ
ผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งสามารถวัดได้ในเชิง
ปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๖. ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอ
และจังหวัดด้วย เพราะความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

๒. แนวทางการติดตามและประเมินผลในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ต่อ)

กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนาคำ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑. การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เป็นต้น

๒. การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่เป็นพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๓. การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔. การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๕. เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลนาคำ

๒. แนวทางการติดตามและประเมินผลในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ต่อ)

แบบสำหรับการติดตามและประเมินผลในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

- แบบที่ ๑** แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบช่วยกำกับจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี วัตถุประสงค์เพื่อ
ประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นว่าดำเนินการครบถ้วนทุกขั้นตอน
มากน้อยเพียงใด อย่างไร
- แบบที่ ๒** แบบติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
- แบบที่ ๓** แบบติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
- แบบที่ ๔** แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้ระบบสารสนเทศกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (EPLAN)

***ทั้งนี้้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถกำหนดเค้าโครงและรายละเอียดหรือวิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ ๓

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๓.๑ ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่น
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

จำนวนคณะกรรมการที่ทำแบบประเมิน จำนวน.....๑๑.....คน

ชื่อ.....สกุล.....

แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินการ	ไม่มีการดำเนินการ
๑ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล		
๑.๑ มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	✓	
๑.๒ มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	✓	
๑.๓ มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๑.๔ มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	✓	
๑.๕ มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	✓	
๑.๖ มีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและประชาคมเมืองพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒ การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล		
๒.๑ มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของเทศบาลมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๒.๒ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๒.๓ มีการวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาล (SWOT) และ AIC เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาเทศบาล	✓	
๒.๔ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๒.๕ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๒.๖ มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๒.๗ มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาเทศบาล	✓	
๒.๘ มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๒.๙ มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๒.๑๑ มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒.๑๒ มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	

แบบที่ ๒ แบบการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประเด็น พิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๑. ข้อมูล สภาพ ทั่วไป และ ข้อมูล พื้นฐาน ของ องค์กร ปกครอง ส่วน ท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ ๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของ หมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของ แหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุ และจำนวนประชากร ฯลฯ	๒๐ (๕)	๒๐ ๕
	๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ ๔) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึก ฯลฯ และ อื่นๆ	(๕)	๕
	๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ฯลฯ ๖) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยวอุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ	(๕)	๕
	๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่า ไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ ๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชุม ประชาคมท้องถิ่น รูปแบบวิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้ กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรัชญาหรือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (brainstorming)	(๕)	๕

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒. การวิเคราะห์ สภาพการณ์และศักยภาพ	๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การ พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบาย ของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ SDGs (Bottom – up/Top - down)	๒๐ (๕)	๒๐ ๕
	๒) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษาสาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(๕)	๕
	๓) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่ เกิดขึ้น การประติษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการ พัฒนา ๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทาง สังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทาง เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(๕)	๕
	๕) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อ การประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและ อนาคต ทิศทางแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้น ในการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend Analysis หรืออื่นๆ	(๕)	๕
	๓. ยุทธศาสตร์ ๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีที่ สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ ประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐ (๕)
๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ หรือ ฉบับที่ ๑๓	การกำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์ หรือหมุดหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๕

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓.๓ เป้าหมายการ พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	(๕)	๕
๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๕
๓.๕ ยุทธศาสตร์การ พัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นใน เขตจังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่จัดทำขึ้นแบบมีส่วนร่วมขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน เขตจังหวัดที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา จังหวัด	(๕)	๕
๓.๖ ยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	การกำหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนว ทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงและ เป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้	(๕)	๕
๓.๗ วิสัยทัศน์	การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะ แสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการ จะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับ สิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต และศักยภาพที่เป็น ลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดง ให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(๕)	๕
๓.๘ กลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามหน้าที่และอำนาจ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุ วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่ ดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นคำถามที่ สำคัญว่า ปัจจุบันเรายืนอยู่ ณ จุดใด หรือปัจจุบันเรา กำลังทำอะไรอยู่แล้วในอนาคตเราจะพัฒนาอะไร	(๕)	๕

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมายของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าหมายใด จะทำสิ่งใด เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร	(๕)	๕
๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	การกำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริงที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้	(๕)	๕
๓.๑๑ แผนงาน	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีการจำแนกแผนงานการจัดทำงบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตคืออะไรงานของเราคืออะไร ถูกต้องตามแผนหรือไม่	(๕)	๕
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ หรือ ฉบับที่ ๑๓ SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค	(๕)	๕
รวมคะแนน	๒๐ หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด	๑๐๐	๑๐๐

แบบที่ ๓ แบบการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและการประเมินผลโครงการเพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ๆ เป็นการให้คะแนนตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี (ดำเนินการเฉพาะเมื่อมีการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีเท่านั้น) ดังนี้

ประเด็นที่ต้องพิจารณา

๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ คะแนน
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ คะแนน
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ คะแนน
๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา ๕ คะแนน
๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๓๐ คะแนน ประกอบด้วย
 - ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ ๕ คะแนน
 - ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ ๕ คะแนน
 - ๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง ๕ คะแนน
 - ๕.๔ มีการมีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ ๕ คะแนน
 - ๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ ๕ คะแนน
 - ๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ๕ คะแนน
๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๓๕ คะแนน
 - ๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม ๕ คะแนน
 - ๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน ๕ คะแนน
 - ๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ๕ คะแนน
 - ๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ ๕ คะแนน

๖.๕ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดหางบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้าน
การศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ๕ คะแนน

๖.๖ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดหางบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน ๕ คะแนน

๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดหางบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการ
บริหารจัดการน้ำ ๕ คะแนน

รวม ๑๐๐ คะแนน

**แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

ประเด็นการ พิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๑. การสรุป สถานการณ์การ พัฒนา	๑) การวิเคราะห์หรือการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อ ประเมินสถานการณ์การพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ดำเนินการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการได้โดย ใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/ Global Demand หรืออื่น ๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	๑๐ (๕)	๑๐ ๕
	๒) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อ ประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคตทิศทาง แนวโน้ม ที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดในการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้การ วิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend หรือนำเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่นๆ มาเชื่อมต่อ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๕
๒. การประเมินผล การนำแผนพัฒนา ท้องถิ่นไปปฏิบัติใน เชิงปริมาณ	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการ ใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัด จำนวนโครงการ กิจกรรม ครัวเรือน วัสดุ งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิต เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริง ตามที่ได้กำหนดไว้จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ สามารถ อธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา ท้องถิ่นตามหน้าที่และอำนาจที่ได้กำหนดไว้	๑๐ (๕)	๑๐ ๕
	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่ กระทบ (Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการในเชิง ปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจาก (๑) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิง ปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(๕)	๕

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ ตรงต่อความต้องการของประชาชน และเป็นไปตามหน้าที่อำนาจ ประชาชนพึงพอใจ มีความสุข จากการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ วัสดุ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทนถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นได้ และเป็นไปหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	๑๐	๑๐
		(๕)	๕
	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่เกิดจากได้มีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ การวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขที่ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(๕)	๕
๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนการพัฒนา	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานที่จะพัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่านการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคนิคการวิเคราะห์กำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำโครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ วัสดุในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม	๕	๕
		(๕)	๕

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
<p>๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ</p>	<p>ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้</p> <p>๑) "โครงการพัฒนา" หมายความว่าโครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้</p> <p>๒) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร หรือสิ่งที่จะทำนั้นจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต</p>	<p>๓๐</p> <p>(๕)</p>	<p>๓๐</p> <p>๕</p>
<p>๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ</p>	<p>การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความชัดเจน (Clear objective) ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่น โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง จะดำเนินการเพื่อสนับสนุน/ส่งเสริม ฯลฯ</p>	<p>(๕)</p>	<p>๕</p>
<p>๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง</p>	<p>สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าใด กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมายพื้นที่ดำเนินงานและระยะเวลาดำเนินงานลงรายละเอียดให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดจบลงเมื่อใด ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มก็ให้ระบุว่ากลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรองหรือกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จะนำไปสู่การประมาณการราคาในช่องของ "งบประมาณ"</p>	<p>(๕)</p>	<p>๕</p>

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๔ มีการประมาณการ ถูกต้องตามหลักวิธีการ งบประมาณ	<p>๑) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อ จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อ ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการ พัฒนาอย่างยั่งยืนมีการประมาณการราคาถูกต้องตาม หลักวิธีการงบประมาณ การประมาณราคาสอดคล้อง กับโครงการ การจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรม สาธารณะหรือถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลัก ของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีความโปร่ง ใสในการกำหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิง ประจักษ์ การประมาณการราคาที่เกิดจากเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)</p> <p>๒) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลัก สำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ลดความเหลื่อมล้ำในการพัฒนา ท้องถิ่นนำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความ โปร่งใส (Transparency) ชัดเจน ตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงในเวลานั้น</p>	(๕)	๕
๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์และผลที่ คาดว่าจะได้รับ	<p>มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้ บอกรประสิทธิภาพ (Effectiveness) ใช้บอกร ประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความ พึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจาก ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่าจะ ดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จอย่างไรหรือผลที่คาดว่าจะ ได้รับอย่างไร ไม่ใช่การกำหนด KPI เป็นครั้งหนึ่ง/แห่ง หนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ความกว้าง/ความยาว ฯลฯ</p>	(๕)	๕

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ และวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินงานตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียน วัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑)มีความเป็นไปได้และมี ความเฉพาะเจาะจงในการดำเนินงานตามโครงการ (๒)วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓)ระบุสิ่งที่ต้องดำเนินงานอย่างชัดเจนและ เฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้(๔)เป็น เหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง(๕)ส่งผลต่อ การบ่งบอกเวลาได้	(๕)	๕
๖. โครงการพัฒนาที่ นำไปจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๖.๑ โครงการพัฒนา ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่าย แก้ไขปัญหาความยากจน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปีในภาพรวม ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่นำไปดำเนินการ จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณ รายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	๓๕ (๕)	๓๕ ๕
๖.๒ โครงการพัฒนา ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่าย แก้ไขปัญหาความยากจน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุงานต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความ ยากจนหรือการส่งเสริมอาชีพประชาชนในท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๕
๖.๓ โครงการเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่นที่นำไป จัดทำงบประมาณ รายจ่ายด้านการบริหาร จัดการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อการบริหารจัดการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมหรือ บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๕

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๖.๔ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจต่าง ๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาวะหรือการดำเนินการด้านการสาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	(๕)	๕
๖.๕ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจต่าง ๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาวะหรือการดำเนินการด้านสาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๕
๖.๖ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือการคมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๕
๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการบริหารจัดการน้ำ เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำ ขุด ตัดตั้ง หรือการบริหารจัดการน้ำรวมถึงน้ำประปา ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๕
รวม	๒๐ หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด	๑๐๐	๑๐๐

แนวทางการดำเนินการอื่น ๆ สำหรับการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
หลักเกณฑ์การให้คะแนนที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณา คือ

๑) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

- ข้อที่กำหนดให้คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ควรให้คะแนน ๑๐-๙-๘-๗-๖
- ข้อที่กำหนดให้คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ควรให้คะแนน ๕-๔-๓-๒-๑ หรือ ๕.๐-๔.๕๐-๔.๐-๓.๕๐-๓.๐

๒) การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

- ข้อที่กำหนดให้คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ควรให้คะแนน ๑๐-๙-๘-๗-๖
- ข้อที่กำหนดให้คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ควรให้คะแนน ๕-๔-๓-๒-๑ หรือ ๕.๐-๔.๕๐-๔.๐-๓.๕๐-๓.๐

๓) กำหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดขึ้นเอง ทั้งนี้ ต้องให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์คะแนนที่ยึดโยงอย่างต่ำร้อยละ ๘๐ ที่
จะต้องได้มากกว่าและน้อยกว่าด้วย/ต้องไม่กำหนดเพื่อผลรวมแล้วเกณฑ์ต่ำสุดคือ ๘๐ คะแนน หรือร้อยละ
๘๐ เกณฑ์ ที่กำหนดไว้ต้องมีน้อยกว่า ๘๐ คะแนน หรือมีน้อยกว่าร้อยละ ๘๐

๔) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องให้คะแนนการ
ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐(๘๐ คะแนน) แต่ถ้าเมื่อประเมินผลผลเป็น
คะแนนแล้ว ผลต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ก็ต้องยืนยันคะแนนตามที่เป็นจริง

๕) เมื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประชุมและ
ดำเนินการให้คะแนนเสร็จสิ้นแล้วให้จัดทำเป็นประกาศผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นและผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นลงนามประกาศ
ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นลงนาม พร้อม
ทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย

๖) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งประกาศผลการให้คะแนนการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นและผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผล
โครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้หน่วยงานราชการ
รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องทราบด้วย รวมถึงแจ้งให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ
ของตนเองได้ทราบด้วย และลงเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

แบบที่ ๔ แบบติดตามผลการดำเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยใช้ระบบสารสนเทศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (EPLAN)

ยุทธศาสตร์ เทศบาลตำบลนาคำ	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะ ปิงป พ.ศ.๒๕๖๗ (ระบบ E-Plan)		โครงการที่อนุมัติตั้งงบประมาณและที่ได้ดำเนินการ					
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ (ที่ตั้งเทศ บัญญัติ)	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการที่ได้ ดำเนินการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	คิดเป็น % (จากที่ตั้งไว้) คำนวณจากจำนวน โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนา คุณภาพคนและสังคม	๖๗	๑๙,๔๑๘,๖๙๘	๓๒	๑๙,๑๐๕,๒๒๙	๓๐	๑๗,๑๓๕,๗๒๒	๑,๘๐๗,๖๓๘	๙๓.๗๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเมือง และชุมชนให้น่าอยู่	๗๖	๒๘,๔๕๐,๘๐๐	๔๒	๑๑,๕๕๓,๔๐๐	๒	๕๐,๐๐๐	๑๑,๔๙๓,๔๐๐	๔.๗๖ ไม่ได้รวมโครงการกันเงิน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนา เศรษฐกิจชุมชน	๓	๖๒๐,๐๐๐	๒	๑๓๐,๐๐๐	๒	๘๗,๘๗๕	๒๒,๑๒๕	๑๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่าง ยั่งยืน	๗	๒,๐๒๐,๐๐๐	๔	๘๙๖,๖๐๐	๔	๘๓๕,๒๔๒	๕๑,๐๕๘	๑๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหาร จัดการองค์การตามหลักธรรมา ภิบาล	๑๔	๑,๓๙๖,๐๐๐	๘	๕๘๗,๔๙๕	๖	๔๒๖,๕๐๑	๒๐,๕๙๓	๗๕
	๑๖๗	๕๑,๙๐๕,๔๙๘	๘๘	๓๒,๒๖๒,๗๒๔	๔๔	๑๘,๕๓๕,๓๔๐	๑๓,๓๙๔,๘๑๔	

๓.๒ การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ

(วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค) วิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่ (SWOT) ที่เอื้อต่อการพัฒนาเทศบาลตำบลนาคำการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

วิเคราะห์จุดแข็ง (Strength)

๑. เป็นชุมชนที่ยังมีความงดงามในวิถีชีวิตแบบเกษตรกรรมดั้งเดิม สามารถที่จะต่อยอดในการอนุรักษ์ ประเพณี และวัฒนธรรมที่ดั้งเดิม เอาไว้ได้เพื่อเป็นศูนย์รวมเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชน

๒. สภาพภูมิประเทศทิศตะวันตกติดแนวภูเขาภูเขาพานคำที่ยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เช่นป่าไม้ ประเภทป่าเบญจพรรณแล้งผลัดใบ ไม้แดง เต็ง รัง พลวง ฯลฯ จึงทำให้มีทรัพยากรที่เกิดขึ้นจากป่า อาหารจากป่าจำพวกเห็ด หน่อไม้ ผักหวาน ไข่มดแดง ประชาชนส่วนมากเข้าไปหาเก็บเพื่อมาประกอบอาหารเป็นการลดรายจ่ายด้านการซื้ออาหาร และภูเขาพานคำมีวิว ทิวทัศน์ป่าไม้ โชคดีหิน สัตว์ป่า ที่สวยงาม ตามธรรมชาติ เหมาะสมที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

๓. มีพื้นที่ที่เหมาะสม เอื้อต่อการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร โดยทิศตะวันตกเป็นที่ดอนเหมาะแก่การทำไร่ เช่น ไร่มันสำปะหลัง ไร่อ้อย ยางพารา ยูคาลิปตัส และทิศตะวันออกของตำบลมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มมีลำห้วยไหลผ่านเหมาะแก่การทำนาปลูกข้าว พันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกับลักษณะดินร่วนปนทราย ได้แก่ ข้าวเหนียว พันธุ์ กข ๖ และข้าวเจ้า พันธุ์ ขาวมะลิ ๑๐๕ เกษตรกรทำนาได้ปีละ ๑ ครั้ง ในช่วงประมาณเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม

๔. มีกลุ่มหรือการตั้งกลุ่มอาชีพที่รองรับการพัฒนา เช่น กลุ่มสตรี กลุ่มผลิตผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น จักสาน ทอผ้า ทอเสื่อกก หมอนวดแผนโบราณ หมอยาสมุนไพรไทย

๕. การบริหารงานยึดหลักธรรมาภิบาล ผู้บริหารให้ทุกส่วนราชการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย มีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันในการแก้ไขปัญหา หรือทิศทางการวางแผนงาน/โครงการต่างๆ

๖. มีการรอบอุ้ตราค่าลังที่เหมะสมกับภารกิจหน้าที่ ซึ่งพิจารณาจากแผนอุ้ตราค่าลังที่มีครอบคลุมทุกตำแหน่งตามภารกิจอำนาจหน้าที่ในการให้บริการประชาชน

๗. มีการประสานงานอื่นๆภายนอกอยู่เป็นประจำ เป็นการทำงานแบบบูรณาการร่วมกัน

วิเคราะห์จุดอ่อน(Weakness)

๑. ข้อจำกัดด้านงบประมาณ เนื่องจากงบประมาณเพื่อการพัฒนาที่ได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาลไม่เป็นไปตามเป้าที่คาดการณ์ไว้ ทำให้โครงการที่รอการพัฒนา ยังไม่ได้รับการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการที่ตั้งไว้

๒. ได้รับรับความร่วมมือจากชุมชนน้อยเนื่องจากขาดการประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจน และการเน้นให้ประชาชนเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองและหน่วยงาน ทำให้บางครั้งโครงการที่จัดตั้งขึ้นประชาชนมีส่วนร่วมน้อย และคิดว่าไม่ใช่หน้าที่ของประชาชนทั้งที่เป็นโครงการที่ต้องการให้ประชาชนช่วยในการบริหารโครงการผลการดำเนินโครงการจึงไม่คุ้มค่างบประมาณที่จัดสรรลงไป

๓. การมุ่งเน้นนโยบายให้ความสำคัญกับโครงการด้านส่งเสริมหรือการพัฒนาทุนมนุษย์น้อยกว่าให้ความสำคัญด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เมื่อเปรียบเทียบกับระหว่างงบประมาณที่จัดสรรในเขตพื้นที่ปัญหาแต่ละแผนงาน ทำให้ประชาชนยังไม่ได้รับการพัฒนาหรือยกระดับการศึกษาเท่าที่ควรจะเป็นตามระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริง ส่งผลให้บางครั้งตกเป็นเครื่องมือของผู้แสวงหาผลประโยชน์ใส่ตนเอง

๔. นโยบายการจัดสวัสดิการเพื่อประชาชนยังไม่เต็มที่ เช่น การส่งเสริมสุขภาพอนามัยประชาชน การป้องกันและระงับโรคติดต่อและไม่ติดต่อ ทำให้ประชาชนโดยส่วนใหญ่ยังต้องมีภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว

๕. ประชาชนส่วนมากได้รับการศึกษาในระดับพื้นฐานถือว่าระดับต่ำกว่าเกณฑ์เมื่อเปรียบเทียบกับปัจจุบัน อัตราผู้มียาได้น้อย ยากจน มีมากกว่า ผู้มียาได้เป็นไปตามเกณฑ์รายได้มาตรฐาน เนื่องจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมแบบพึ่งพา อาศัยน้ำฝนตามธรรมชาติ บางปีประสบปัญหาภัยแล้งยาวนาน เพาะปลูกพืชไม่ได้ผลผลิต หรือถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง

๖. ทรัพยากรธรรมชาติดินและป่าไม้ เริ่มเสื่อมโทรมเนื่องจากการเพาะปลูกพืชที่ซ้ำซาก ขาดการบำรุงดินที่ถูกวิธี ยังนิยมการใส่ปุ๋ยเคมี อาจจะได้ผลในระยะแรกแต่ต่อไปดินจะขาดอินทรีย์วัตถุ และสารตกค้างจากปุ๋ยเคมีทำให้ดินมีความกระด้างส่วนพื้นที่ป่าไม้เริ่มลดลงเนื่องจากการบุกรุกจับจองแผ้วถางเพื่อเป็นพื้นที่ทางการเกษตร

๗. มีการอพยพโยกย้ายไปขายแรงงาน หรือรับจ้าง ไปยังถิ่นอื่น มีอัตราค่อนข้างสูง เนื่องจากว่างเว้นจากฤดูกาลเพาะปลูกหรือทำนา ซึ่งมีเพียงปีละ ๑ ครั้ง ทำให้เกิดปัญหาสังคมตามมา เช่น การทิ้งลูกไว้ให้คนแก่เลี้ยง เด็กเกิดปมด้อย การอบรมดูแลไม่ได้รับอย่างทั่วถึงและควรจะเป็น ทำให้เด็กติดยาเสพติด เด็กติดเกมคอมพิวเตอร์ เด็กทะเลาะวิวาทสร้างความเสียหายและเดือดร้อน แก่ร่างกายและทรัพย์สิน ฯลฯ

๘. พื้นที่ประสบปัญหาขาดแคลนแหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ และไม่มีระบบชลประทาน แม้ว่าพื้นที่การเพาะปลูกจะมีจำนวนมากแต่การผลิตยังต้องอาศัยน้ำเพื่อการเกษตรจากน้ำฝน หากฝนแล้งก็ไม่สามารถเพาะปลูกได้ ทั้งนี้ไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ เพื่อการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ ประชาชนจึงยากที่จะพึ่งตัวจากระบบบริหารที่ก้ำกัยมาเพื่อการลงทุน

๙. พฤติกรรมและความเชื่อเก่าๆ ทำให้บางครั้งเป็นสาเหตุนำมาซึ่งความเจ็บป่วย เช่น เดิมมีความเชื่อว่าการกินอาหารดิบๆ เช่น เนื้อดิบ ปลาดิบ และต้มเหล้าขาว จะทำให้มีพลังกำลังแข็งแรง สามารถทำงานได้มากขึ้น แต่นั่นคือสาเหตุของความเจ็บป่วยที่เกิดจากพยาธิที่ปะปนมากับอาหารดิบๆ ดังกล่าว ประชาชน จึงเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับกันจำนวนมาก และเป็นสาเหตุ

หลักของการตายก่อนวัยของประชาชนในเขตนี้ และโรคที่กำลังเป็นกันมากอีกอย่างเช่น เบาหวาน และความดันโลหิตสูงเนื่องจากการบริโภคที่ไม่ถูกสุขลักษณะ

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

โอกาส(Opportunity)

ด้านเศรษฐกิจ

๑. ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาและในเขตพื้นที่ใกล้เคียงมีสหกรณ์การเกษตรสำหรับขายข้าวเปลือกรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายข้าว

ด้านเทคโนโลยี

๑. มีการให้บริการอินเทอร์เน็ต และสัญญาณโทรศัพท์มือถือจากหลายเครือข่าย

ด้านกฎหมาย

๑. พรบ.กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถดำเนินการได้ตามภารกิจที่ถ่ายโอนมาให้ โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย

ด้านการเมือง

๑. ผู้นำมีเครือข่ายนักการเมืองระดับประเทศ ทำให้การผลักดันนโยบายมีประสิทธิภาพ
๒. ประชาชนส่วนใหญ่เห็นความสำคัญของการเลือกตั้ง โดยมีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งมากกว่าร้อยละ ๗๐

ด้านสังคม

๑. มีกลุ่มอาชีพที่สร้างรายได้เสริมให้กับประชาชน
๒. มีการป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
๓. มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเยาวชนเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด

ด้านวัฒนธรรม

๑. มีความเชื่อและประเพณีที่ดีงาม ช่วยสร้างความสามัคคีในหมู่ประชาชน
๒. มีการอนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง

การดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ

มีการสนับสนุนกลุ่มองค์กรอาชีพ เพื่อพัฒนารายได้กลุ่ม และพัฒนาอาชีพเสริมสำหรับราษฎรอย่างน้อยหมู่บ้านละ ๑ กลุ่ม โดยตั้งงบประมาณฝึกอบรมอาชีพ พัฒนากลุ่ม และรวมกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่การสร้างมูลค่า เพื่อเป็นการลดปัญหาการว่างงานและส่งเสริมรายได้ของราษฎร

การดำเนินงานด้านสังคม

มีการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้กับ หมู่บ้าน การจัดการแข่งขันกีฬาในระดับตำบล และกีฬาเยาวชน เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด และสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ในตำบลมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ราษฎรในตำบลนาคำตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด รวมถึงสนับสนุนงบประมาณให้กับหน่วยงานในการดำเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้แก่ จัดการอบรม ผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเทศบาลตำบลนาคำ เป็นต้น

มีการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน เพื่อให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน ซึ่งจะเป็นพลังที่สำคัญของท้องถิ่นและของประเทศ โดยสนับสนุนทั้งด้านกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะ เช่น กีฬา ฝึกอาชีพ สนับสนุนทุนการศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมด้านสังคมและอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อการดำรงชีวิตที่เหมาะสมกับวัย

การดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน

มีการก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซม ถนนคอนกรีตไร้ฝุ่น ถนนลูกรัง ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้สะดวกปลอดภัยสำหรับผู้สัญจรไปมา

มีการดำเนินการสนับสนุนงบประมาณขยายเขตบริการไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน และติดตั้งไฟกิ่งให้มีแสงสว่างเพียงพอในเวลากลางคืน

มีการดำเนินการปรับปรุง/ขยายเขตประปา หมู่บ้านหรือการขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่บ้าน ที่ขาดแคลนน้ำบริโภค อุปโภคให้เพียงพอ

การดำเนินงานด้านแหล่งน้ำ

มีการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมฝายกั้นน้ำ ขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะ ขุดลอกลำห้วยต่าง ๆ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาคำ เพื่อให้มีน้ำเพียงพอสำหรับการเกษตรกรรม

การดำเนินงานด้านสาธารณสุข

มีการดำเนินการโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยการพ่นหมอกควัน กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในตำบล โดยความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อสม. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนำ ,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำปลาหลาย และสาธารณสุขอำเภออุบลรัตน์มีการสนับสนุนงบประมาณและจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ในการดำเนินงาน ศูนย์ ศสมช.ทุกหมู่บ้าน และจัดอบรมให้ความรู้แก่ อสม. ประชาชน ด้านความรู้ด้านสาธารณสุขต่างๆ

การดำเนินงานด้านการเมือง การบริหาร

มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานเทศบาลสามัญ พนักงานจ้างของเทศบาล คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภามีความรู้ในด้านการปกครองและด้านกฎหมาย จัดอบรมให้ความรู้กับผู้นำชุมชนทุกกลุ่ม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน และส่งเสริมให้มีบทบาทในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น

มีการจัดประชุมส่วนราชการ และจัดโครงการต่างๆโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในกิจการเทศบาล มีศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ และรับทราบข้อมูลข่าวสารที่สำคัญจากประชาชน

การจัดกิจกรรม๕ ส เพื่อบริหารจัดการพื้นที่บริการของเทศบาล ให้เกิดความพึงพอใจที่ดีแก่ประชาชนที่รับบริการ

การดำเนินงานด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

มีการจัดบริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนแก่โรงเรียนในพื้นที่ เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการเรียนการสอน อีกทั้งสนับสนุนอาหารเสริมนมและอาหารกลางวันให้กับเด็กในวัยเรียนอย่างทั่วถึง

มีการส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณจัดงานพิธีกรรมทางศาสนา งานรัฐพิธีและประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น

การดำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มีการดำเนินการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาลตำบลนาคำ

อุปสรรค (Threat)

ด้านเศรษฐกิจ

๑. เกษตรกรไม่สามารถกำหนดราคาสินค้าเกษตรได้เองจึงทำให้ไม่ได้เปรียบในเชิงการค้าและโดนตลาดกลางเอารัดเอาเปรียบ

๒. ราคาน้ำมันสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อต้นทุนเพื่อการลงทุนภาคการเกษตรที่สูงขึ้น

ด้านเทคโนโลยี

๑. เทคโนโลยีที่ออกมาใหม่มีความทันสมัย มักมีราคาสูงเกินกำลังในการซื้อ

๒. การใช้เทคโนโลยีที่ผิด ทำให้ไม่เกิดประโยชน์และส่งผลเสียต่อผู้ใช้ เช่น เกมออนไลน์ เว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม

ด้านกฎหมาย

๑. การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ ตามที่กฎหมายหรือหนังสือสั่งการ แต่ได้รับการทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบว่าไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ จึงส่งผลกระทบต่อการทำงานที่มีผลบังคับใช้ที่ล่าช้า ทำให้การปฏิบัติหน้าที่บางอย่างที่เป็นประโยชน์ไม่สามารถทำได้

ด้านสังคม

๑. ปัญหาสังคม เช่น ปัญหาการพนัน ปัญหายาเสพติด ปัญหาหนี้สินนอกระบบ

วัฒนธรรม

๑. การละเลยประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของเยาวชนรุ่นใหม่

โลกาภิวัตน์

การรับเอาหรือเลียนแบบวัฒนธรรมจากต่างประเทศมาใช้ในทางที่ผิดหรือไม่เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย

ปัญหา อุปสรรคในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพที่จะสรุปโดยพิจารณาในปัญหา อุปสรรคที่สำคัญ ดังนี้

ปัญหา อุปสรรคในยุทธศาสตร์การพัฒนาคคุณภาพคนและสังคม

- ราษฎรภายในชุมชนเริ่มมีคุณธรรมและจริยธรรมเสื่อมถอยลง วัฒนธรรมและประเพณีบางกิจกรรมถูกมองข้ามทำให้เกิดปัญหาทางสังคมตามมา เช่น ยาเสพติด การพนัน การขาดความสามัคคีภายในชุมชน เป็นต้น

ปัญหา อุปสรรคในยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

- การคมนาคมไม่ได้รับความสะดวกสบาย ทางส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง สภาพการใช้งานไม่ได้รับการปรับปรุงผิวถนนลูกรังบางลงเรื่อย ๆ เป็นหลุมเป็นบ่อโดยเฉพาะในฤดูฝน ชุมชนไม่มีความปลอดภัยในทรัพย์สิน เนื่องจากไม่มีไฟฟ้าสาธารณะบางจุด

- ระบบการส่งน้ำเพื่อทำการเกษตรไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่มีความต้องการ แหล่งเก็บกักน้ำตามธรรมชาติมีสภาพตื้นเขินไม่สามารถเก็บกักน้ำได้ในฤดูแล้ง ระบบประปาไม่สะอาด ไม่มีระบบกรองน้ำมาใช้ และระบบเครื่องสูบน้ำและท่อจ่ายน้ำมีอายุการใช้งานมากมีสภาพชำรุดต้องรับภาระค่าซ่อมแซมสูง

ปัญหา อุปสรรคในยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขัน

- ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมรายได้ค่อนข้างต่ำไม่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิตและขาดการประกอบธุรกิจในครัวเรือน ในฤดูแล้งมีการอพยพแรงงานไปทำงานทำนอกรพื้นที่ ขาดการรวมกลุ่มและการรวมตัวและการบริหารจัดการกลุ่มไม่ค่อยเข้มแข็งเท่าที่ควร บางพื้นที่ยังขาดไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ส่วนตลาดเพื่อการจำหน่ายผลผลิตเกษตรกรรมและกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ยังไม่กว้างและได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควร

ปัญหา อุปสรรคในยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- ไม่มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล
- ประชาชนไม่ตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อม
- ผู้บริหารไม่มีนโยบายที่ชัดเจน

๓.๓ การประเมินผลการทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

ตามที่เทศบาลได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาล ตำบลนาคำให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการ แก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ในการจัดทำแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ซึ่งแผนพัฒนา ของเทศบาลตำบลนาคำสามารถนำไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

สรุปรายงานผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗					
ลำดับ ที่	รายการ	โครง การ	งบประมาณ	โครงการที่สามารถดำเนินการได้ (๔๔โครงการ)	
				คิดเป็น ร้อยละของ แผนพัฒนาท้องถิ่น	คิดเป็นร้อยละของ เทศบัญญัติ
๑	-บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) -เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑๖๗	๕๑,๙๐๕,๔๙๘		
๒	ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณ ปีงบ ๒๕๖๗ (เฉพาะโครงการพัฒนา)	๘๘	๓๒,๒๖๒,๗๒๔		
๓	สามารถดำเนินการได้ (เบิกจ่ายจริง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗)	๔๔	๑๘,๕๓๕,๓๔๐	๒๖.๓๔	๕๐

*****หมายเหตุ โครงการที่กันเงินไว้ จำนวน ๓๗ โครงการ อยู่ระหว่างการดำเนินการ ซึ่งหากดำเนินเสร็จสิ้นทั้ง ๓๗ โครงการ จะคิดเป็นร้อยละ ๙๒.๘๕)

๓.๔ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

เทศบาลตำบลนาคำ ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนฯ การประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรลุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ต่อไป

เทศบาลตำบลนาคำ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ในเขตพื้นที่โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง

การดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ

มีการสนับสนุนกลุ่มองค์กรอาชีพ เพื่อพัฒนารายได้กลุ่ม และพัฒนาอาชีพเสริมสำหรับราษฎรอย่างน้อยหมู่บ้านละ ๑ กลุ่ม โดยตั้งงบประมาณฝึกอบรมอาชีพ พัฒนากลุ่ม และรวมกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่การสร้างมูลค่า เพื่อเป็นการลดปัญหาการว่างงานและส่งเสริมรายได้ของราษฎร

การดำเนินงานด้านสังคม

มีการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้กับหมู่บ้าน การจัดการแข่งขันกีฬาในระดับตำบล และกีฬาเยาวชน เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด และสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ในตำบลมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ราษฎรในตำบลตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด รวมถึงสนับสนุนงบประมาณให้กับหน่วยงานในการดำเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้แก่จัดการอบรม ผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเทศบาลตำบลนาคำ เป็นต้น

มีการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน เพื่อให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน ซึ่งจะเป็นพลังที่สำคัญของท้องถิ่นและของประเทศ โดยสนับสนุนทั้งด้านกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะ เช่น กีฬา ฝึกอาชีพ สนับสนุนทุนการศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมด้านสังคมและอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อการดำรงชีวิตที่เหมาะสมกับวัย

การดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน

มีการก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซม ถนนคอนกรีตไร้ฝุ่น ถนนลูกรัง ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้สะดวกปลอดภัยสำหรับผู้สัญจรไปมา

มีการดำเนินการสนับสนุนงบประมาณขยายเขตบริการไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน และติดตั้งไฟกิ่งให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอในเวลากลางคืน

มีการดำเนินการปรับปรุง/ขยายเขตประปา หมู่บ้านหรือการขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่บ้าน ที่ขาดแคลนน้ำบริโภค อุปโภคให้เพียงพอ

การดำเนินงานด้านแหล่งน้ำ

มีการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมฝายกั้นน้ำ ขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะ ขุดลอกลำห้วยต่าง ๆ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาคำ เพื่อให้มีน้ำเพียงพอสำหรับการเกษตรกรรม

การดำเนินงานด้านสาธารณสุข

มีการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙ มีการดำเนินการโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยการพ่นหมอกควัน

กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในตำบล โดยความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อสม. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำ,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำปลาหลาย และสาธารณสุขอำเภออุบลรัตน์

มีการสนับสนุนงบประมาณและจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ในการดำเนินงาน ศูนย์ ศสมช.

ทุกชุมชน และจัดอบรมให้ความรู้แก่ อสม. ประชาชน ด้านความรู้ด้านสาธารณสุขต่างๆ

การดำเนินงานด้านการเมือง การบริหาร

มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานเทศบาลสามัญ พนักงานจ้างของเทศบาล คณะผู้บริหาร และ สมาชิกสภามีความรู้ในด้านการปกครองและด้านกฎหมาย จัดอบรมให้ความรู้กับผู้นำชุมชนทุกกลุ่ม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน และส่งเสริมให้มีบทบาทในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น

มีการจัดประชุมส่วนราชการระดับตำบลสัปดาห์เป็นประจำทุกเดือน เพื่อเป็นเวทีให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในกิจการเทศบาล ร้องเรียนร้องทุกข์ และรับทราบข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ

การจัดกิจกรรม๕ ส เพื่อบริหารจัดการพื้นที่บริการของเทศบาล ให้เกิดความพึงพอใจที่ดีแก่ประชาชนที่รับบริการ

การดำเนินงานด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

มีการจัดบริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนแก่โรงเรียนในพื้นที่ เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการเรียนการสอน อีกทั้งสนับสนุนอาหารเสริมนมและอาหารกลางวันให้กับเด็กในวัยเรียนอย่างทั่วถึงมีการส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณจัดงานพิธีกรรมทางศาสนา งานรัฐพิธีและประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น

การดำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มีการดำเนินการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาลตำบลนาคำ

ส่วนที่ ๔

สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

๔.๑ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินการต่างๆภาครัฐ ได้เข้ามารับรู้ข้อมูลข่าวสาร ได้มีโอกาสมาแสดงความคิดเห็น แสดงความห่วงกังวลต่อแนวทางการดำเนินการของเจ้าหน้าที่รัฐต่อการตัดสินใจของผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ซึ่งรวมไปถึงการมาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมตัดสินใจ รับผลจากการตัดสินใจ ให้การปรึกษาหารือ และร่วมกันประเมินผลการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐซึ่งในที่นี้ คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งถือเป็นพื้นฐานในวิถีทางประชาธิปไตยที่สำคัญยิ่ง ทั้งนี้ การมีส่วนร่วมยังรวมไปถึงการมาร่วมกันคิดถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาของชุมชน มาร่วมกัน ออกแบบอนาคตของชุมชนโดยคนในชุมชนเอง ผู้ที่ควรเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเข้ามามีส่วนร่วมคือประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนท้องถิ่นนั้นๆ รวมถึงกลุ่มคนที่ รวมตัวกันเป็นองค์กรทางสังคมของพลเมืองที่เรียกว่าภาคประชาสังคม (Civil Society) เช่น กลุ่ม ชมรม องค์กร สาธารณประโยชน์ต่างๆ ฯลฯ (ควรพิจารณาว่าผู้เข้ามามีส่วนร่วมนั้นได้ครอบคลุมประชาชนทุกภาคส่วน รวมถึงเพศ หญิงเพศชาย เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มต่างๆ มากน้อย เพียงใด) เมื่อได้ข้อมูลครบถ้วนครอบคลุมทุกด้านก็จะนำมาจัดทำ เป็นพัฒนาท้องถิ่น แล้วก็แปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นกรอบแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไป

๔.๒ ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

- ๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน
- ๒) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่น
- ๓) ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น
- ๔) เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

ผลกระทบนำไปสู่ออนาคต

เทศบาลตำบลนาคำ ได้จัดบริการสาธารณะเพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐาน การศึกษา เศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น ทั้งนี้มุ่งหวังให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในส่วนของการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นการแปลง แผนไปสู่การปฏิบัติ ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม (Output) ได้ก่อให้เกิดผลกระทบ (Impact) ทั้ง ๓ ระดับ คือ ระยะสั้น สามารถเห็นผลสำเร็จได้ทันทีเมื่อดำเนินโครงการ/กิจกรรม แล้วเสร็จ ระยะกลางและยาว ต้องใช้เวลาในการพัฒนาและดำเนินการ โดยในอนาคตเทศบาลตำบลนาคำ ได้วางแผนดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆ สามารถสรุปได้ ดังนี้

ด้าน	แนวทางการพัฒนาในอนาคต
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม	<ul style="list-style-type: none"> - ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทุกประเภท และทุกระดับให้ได้มาตรฐานและเป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่น - ส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา ศาสนสถาน อนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น - ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชนและสถาบันครอบครัว - ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส - ส่งเสริมสนับสนุนการควบคุมโรคติดต่อ การป้องกัน และการแก้ไขปัญหา ยาเสพติด - การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี - ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬา นันทนาการให้กับประชาชนทุกระดับและพัฒนาทักษะกีฬาสู่ความเป็นเลิศ - ส่งเสริม สนับสนุนการก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา สถานที่นันทนาการ
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่	<ul style="list-style-type: none"> - ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บำรุงรักษาทาง คมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ำ - จัดให้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง ขยายเขตไฟฟ้าตามสภาพพื้นที่ให้ครอบคลุมและทั่วถึงทั้งตำบล - ก่อสร้าง ปรับปรุง แหล่งน้ำอุปโภค บริโภค
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน	<ul style="list-style-type: none"> - ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพ ให้กับประชาชนในท้องถิ่น ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพด้านการเกษตรและปศุสัตว์ตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ - ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชดำริ - ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิ่นและส่งเสริมสินค้า OTOP
๔. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	<ul style="list-style-type: none"> - ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - ก่อสร้าง ปรับปรุงและบำรุงรักษาแหล่งน้ำธรรมชาติ
๕. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล	<ul style="list-style-type: none"> - บุคลากรของเทศบาลตำบลนาคำ มีความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน - เทศบาลตำบลนาคำมีการบริหารงานเป็นไปด้วยความชัดเจนและโปร่งใส โดยยึดถือตามระเบียบเป็นเกณฑ์ และประชาชนสามารถตรวจสอบได้ - ปรับปรุงจัดหาปัจจัยเครื่องมือเครื่องใช้และการพัฒนาอาคารสถานที่ตลอดจนสภาพแวดล้อมภายในสถานที่ปฏิบัติงาน - เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาคำ

บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น สรุปในภาพรวมของประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ได้กำหนดว่า “**ประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง**” ถือเป็น การกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงาน ต้องการให้ประชาชน องค์กรภาคประชาสังคม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรการกุศล หน่วยงานธุรกิจ กลุ่มประชาสังคมและผู้มีส่วนได้เสียในเขตเทศบาลตำบลนาคำ ได้รับการสนับสนุน ส่งเสริม บริการ อนุมัติ อนุญาตได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง สะดวกและรวดเร็วในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น สรุปในภาพรวมของประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑.โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

จำนวน ๑๖๗ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๕๑,๙๐๕,๔๙๘ บาท

๒.โครงการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รวมโครงการกันเงิน)

จำนวน ๘๘ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๓๒,๒๖๒,๗๒๔ บาท

๓.โครงการที่ดำเนินการจริงจำนวน จำนวน ๔๔ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๘,๕๓๕,๓๔๐ บาท

แยกแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ มีจำนวน ๖๗ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๙,๔๑๘,๖๙๘ บาท มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓๒ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๙,๑๐๕,๒๒๙ บาท มีการนำไปดำเนินการจริงจำนวน ๓๐ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๗,๑๓๕,๗๒๒ บาท (คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๗๕ ของจำนวนโครงการทั้งหมดที่ตั้งไว้)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีจำนวน ๗๖ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๒๘,๔๕๐,๘๐๐ บาท มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๔๒ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๑,๕๔๓,๔๐๐ บาท มีการนำไปดำเนินการจริงจำนวน ๒ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๕๐,๐๐๐บาท (คิดเป็นร้อยละ ๔.๗๖ ของจำนวนโครงการทั้งหมด) (ยังไม่รวมโครงการที่ได้กันเงินไว้ จำนวน ๓๗ โครงการ)

***หมายเหตุ โครงการที่กันเงินไว้ จำนวน ๓๗ โครงการ อยู่ระหว่างการดำเนินการ ซึ่งหากดำเนินการเสร็จสิ้นทั้ง ๓๗ โครงการ จะคิดเป็นร้อยละ ๙๒.๘๕)

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีจำนวน ๓ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๖๒๐,๐๐๐ บาท มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๓๐,๐๐๐ บาท มีการนำไปดำเนินการจริงจำนวน ๒ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๘๗,๘๗๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนโครงการทั้งหมด

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีจำนวน ๗ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๒,๐๒๐,๐๐๐ บาท มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๔ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๘๙๖,๖๐๐ บาท มีการนำไปดำเนินการจริงจำนวน ๔ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๘๓๕,๒๔๒ บาท (คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนโครงการทั้งสิ้น)

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์การตามหลักธรรมาภิบาล

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีจำนวน ๑๔ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑,๓๙๖,๐๐๐ บาท มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๘ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๕๘๗,๔๙๕ บาท มีการนำไปดำเนินการจริงจำนวน ๖ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๔๒๖,๕๐๑ บาท (คิดเป็นร้อยละ ๗๕ ของจำนวนโครงการทั้งสิ้น)

รายงานสรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ เทศบาลตำบลนาคำ	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ระบบ E-Plan)		โครงการที่อนุมัติตั้งงบประมาณและที่ได้ดำเนินการ					
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ (ที่ตั้งเทศ บัญญัติ)	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการที่ได้ ดำเนินการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	คิดเป็น % (จากที่ตั้งไว้) คำนวณจากจำนวน โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนา คุณภาพคนและสังคม	๖๗	๑๙,๔๑๘,๖๙๘	๓๒	๑๙,๑๐๕,๒๒๙	๓๐	๑๗,๑๓๕,๗๒๒	๑,๘๐๗,๖๓๘	๙๓.๗๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเมือง และชุมชนให้น่าอยู่	๗๖	๒๘,๔๕๐,๘๐๐	๔๒	๑๑,๕๔๓,๔๐๐	๒	๕๐,๐๐๐	๑๑,๔๙๓,๔๐๐	๔.๗๖ ไม่ได้รวมโครงการกันเงิน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนา เศรษฐกิจชุมชน	๓	๖๒๐,๐๐๐	๒	๑๓๐,๐๐๐	๒	๘๗,๘๗๕	๒๒,๑๒๕	๑๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่าง ยั่งยืน	๗	๒,๐๒๐,๐๐๐	๔	๘๙๖,๖๐๐	๔	๘๓๕,๒๔๒	๕๑,๐๕๘	๑๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหาร จัดการองค์การตามหลักธรรมา ภิบาล	๑๔	๑,๓๙๖,๐๐๐	๘	๕๘๗,๔๙๕	๖	๔๒๖,๕๐๑	๒๐,๕๙๓	๗๕
	๑๖๗	๕๑,๙๐๕,๔๙๘	๘๘	๓๒,๒๖๒,๗๒๔	๔๔	๑๘,๕๓๕,๓๔๐	๑๓,๓๙๔,๘๑๔	

-โครงการ/กิจกรรมที่ได้ดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

